

HOTĂRÂRE

Privește: modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr.93/28.07.2021

Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele, județul Teleorman,
Având în vedere:

- referatul de aprobare nr.14198/12.09.2022 al primarului municipiului Turnu Măgurele;
- raportul de fundamentare nr.14199/12.09.2022 al serviciului dezvoltare locală și investiții;
- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, (r2) cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile H.G.R nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele;
- în conformitate cu prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) lit.”b” și alin.(4) lit.”d” din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.5 lit.”ee”, art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.”a” din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Hotărârea Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr.93/28.07.2021 privind aprobarea studiului de fezabilitate (S.F.)/documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii portuare în portul Turnu Măgurele” se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art.2

- a). indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții = 93.968.110,23 lei inclusiv TVA, respectiv 79.066.482,01 lei fără TVA, din care C+M = 75.035.963,57 lei inclusiv TVA, respectiv 63.055.431,57 lei fără TVA”.

Art.II Secretarul general al municipiului Turnu Măgurele prin grija serviciului juridic și administrație publică locală va asigura comunicările și publicitatea prezentei hotărâri.

AVIZAT DE LEGALITATE,
Secretar general,
Jr. Franchevici Daniel Eduard Octavian

Județul Teleorman
Municipiul Turnu Măgurele
PRIMAR
Nr.14198/12.09.2022

REFERAT DE APROBARE
La proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului
Turnu Măgurele nr.93/28.07.2021

Potrivit O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consiliile locale au atribuții, pe de o parte, privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, iar pe de altă parte asigură potrivit competențelor sale cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr.93/28.07.2021, autoritatea deliberativă a aprobat studiul de fezabilitate (S.F.)/documentația de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii portuare în portul Turnu Măgurele”.

Prezentul proiect de hotărâre supus spre dezbateri autorității deliberative, vizează modificarea H.C.L nr.93/28.07.2021, în speță modificarea literei a) a articolului 2 și în concret a indicatorilor maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții = 93.968.110,23 lei inclusiv TVA, respectiv 79.066.482,01 lei fără TVA, din care C+M = 75.035.963,57 lei inclusiv TVA, respectiv 63.055.431,57 lei fără TVA.

PRIMAR,
CUCLEA DĂNUȚ

Nr. 14199/12.09.2022

RAPORT DE FUNDAMENTARE

Privește: Modificarea H.C.L. nr. 93 / 28.07.2021

În vederea modernizării și dezvoltării infrastructurii portuare în portul Turnu Măgurele, Primăria Municipiului Turnu Măgurele a întocmit studiul de fezabilitate și a aprobat indicatorii tehnico economici prin HCL nr. 93 din 28 iulie 2021, **valoarea totală a obiectivului de investiții fiind de 61.595.357,34 lei inclusiv TVA, respectiv 51.860.566,75 lei fără TVA, din care C+M = 47.989.837,72 lei inclusiv TVA, respectiv 40.327.594,72 lei fără TVA .**

Studiul de fezabilitate s-a constituit anexa la o cerere de finanțare, care după evaluare, a fost acceptată la finanțare, iar în data de 15 martie 2022 a fost semnat contractul de finanțare nr. 138, între Primăria municipiului Turnu Măgurele și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii pentru realizarea obiectivului de investiții „**Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii portuare în portul Turnu Măgurele**”, prin Programul Operațional Infrastructura Mare, Axa Prioritară – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient.

Având în vedere că durata de realizare a investiției este de 24 de luni din care 6 luni proiectare și 18 luni execuție, în vederea încadrării execuției în perioada maximă de finanțare conform programului, respectiv 31.12.2023, UAT Municipiul Turnu Măgurele a decis în noiembrie 2021, lansarea cu clauza suspensivă a procedurii de achiziție publică de proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări, cu o valoare estimată de 42.204.393,55 lei fără TVA, urmând să fie semnat contractul de proiectare și execuție lucrări, după semnarea contractului de finanțare.

Cum la data limită de depunere a ofertelor, desi au fost înscrise 5 operatori economici, nu a fost depusă nici o ofertă, motivatia fiind valoare estimată insuficientă, Primaria Municipiului Turnu Măgurele a solicitat elaboratorului SF să actualizeze indicatorii tehnico economici.

În urma actualizării indicatorilor tehnico economici (februarie 2022) a rezultat o valoare estimată a procedurii de achiziție a serviciilor de proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări de 56.765.964,78 lei fără TVA .

În luna martie 2022 a fost relansată procedura de achiziție publică mai sus menționată, în cadrul căreia, la data limită de depunere a ofertelor (mai 2022), desi s-au înscris mai mulți operatori economici, a fost depusă o singură ofertă.

Oferta financiară a ofertantului participant este de 65.053.795,04 lei fără TVA, depășind cu aproximativ 14,6 % valoarea estimată a achiziției, tipologia situației încadrându-se în cele permise și prevăzute în Legea 98/2016 privind achizițiile publice, art. 221, alin. (1), lit. f), ind. (ii) .

Având în vedere că valoarea ofertată depășește cu cca 14.6 % valoarea estimată, s-a cerut ofertantului să justifice prețul oferit. Comisia de evaluare a verificat documentele justificative transmise și a constatat că aceste costuri au fost generate atât de criza în contextul pandemic provocat de virusul SARS-COV-2, la care se adaugă criza prețului la energie și cea a conflictului militar din regiunea Mării Negre, prețurile la materiale, energie, combustibil suferind creșteri majore în ultima perioadă de timp. În consecință, prețul oferit de participant se consideră justificat.

Tinând seama de faptul că UAT Municipiul Turnu Măgurele nu are resursele financiare pentru a susține această majorare a valorii estimate, majorare cauzată de creșterile prețurilor unitare la materiale, combustibili, energie, prin adresa nr. 12867/19.08.2022 s-a solicitat punct de vedere la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Direcția Generală Organismul Intermediar pentru Transport, în ceea ce privește disponibilitatea de resurse în vederea suplimentării valorii eligibile a proiectului.

Prin adresa nr 32459/21.08.2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, ne asigură de posibilitatea suplimentării valorii eligibile a proiectului cu condiția menținerii pragurilor de rentabilitate, condiție indeplinită după recalcularea acestora.

În urma actualizării Devizului General al investiției, valoarea totală a obiectivului de investiții este de 93.968.110,23 lei inclusiv TVA, respectiv 79.066.482,01 lei fără TVA, din care C+M = 75.035.963,57 lei inclusiv TVA, respectiv 63.055.431,57 lei fără TVA.

Având în vedere cele menționate mai sus, față de indicatorii tehnico- economici aprobați prin HCL 93 / 28.07.2021, actualmente, se modifică doar litera „a” a articolului 2 după cum urmează:

- a) ”Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții = 93.968.110,23 lei inclusiv TVA, respectiv 79.066.482,01 lei fără TVA, din care C+M = 75.035.963,57 lei inclusiv TVA, respectiv 63.055.431,57 lei fără TVA”;**

Față de cele expuse, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, propunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Șef Serviciu,
Mitrofan Mihaela

Întocmit,
Filip Marioara