

HOTĂRÂRE

Privește: aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice cu sprijinul Centrului Recreativ și mediul aferent în municipiul Turnu Măgurele”, cod SMIS 125207, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Consiliul Local al municipiului Turnu Măgurele, județul Teleorman,
Având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 135/112/(RU)113/05.12.2023 al primarului municipiului Turnu Măgurele;
- raportul de fundamentare nr. 135/127/(RU)128/05.12.2023 al serviciului dezvoltare locală și investiții;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.U.G nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările ulterioare;
- raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele;
- în conformitate cu prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) lit.”b” și alin.(4) lit.”d” din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.5 lit.”ee”, art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.”a” O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă implementarea activităților proiectului cu titlul „Îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice cu sprijinul Centrului Recreativ și mediul aferent în municipiul Turnu Măgurele”, cod SMIS 125207, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, după data de 31 decembrie 2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2024 (proiect nefinalizat).

Art.2 Se aprobă susținerea de la bugetul local al municipiului Turnu Măgurele, după data de 31 decembrie 2023, a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului „Îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice cu sprijinul Centrului Recreativ și mediul aferent în municipiul Turnu Măgurele”, cod SMIS 125207, în scopul finalizării integrale a acestuia.

Art.3 Primarul municipiului Turnu Măgurele prin grija serviciului dezvoltare locală și investiții va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Secretarul general al municipiului Turnu Măgurele prin grija serviciului juridic și administrație publică locală va asigura comunicarea și publicitatea prezentei către Instituția Prefectului-Județul Teleorman și serviciul dezvoltare locală și investiții din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Turnu Măgurele.

**AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL,
Jr.Franchevici Daniel Eduard Octavian**

Digitally signed by / Semnat digital de:
DANIEL-EDUARD-OCTAVIAN FRANCH
Avizare
05.12.2023 11:01:22 (GMT+02:00)

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice cu sprijinul Centrului Recreativ și mediul aferent în municipiul Turnu Măgurele”, cod SMIS 125207, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

La nivelul municipiului Turnu Măgurele, se află în implementare Contractul de finanțare nr. 5109/04.03.2020 pentru proiectul cu titlul „Îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice cu sprijinul Centrului Recreativ și mediul aferent în municipiul Turnu Măgurele” – cod SMIS 125207, a cărui durată de implementare este până la 31.12.2023.

În cadrul proiectului a fost încheiat contractul de proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări nr. 22072/29.10.2020 aferent obiectivului de investiții „Creare Centru recreativ pentru persoane vârstnice prin reabilitarea imobilului Centru Administrativ în municipiul Turnu Măgurele” (denumit în continuare – componenta Centru Recreativ), precum și contractul de proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări nr. 19653/11.09.2020 aferent obiectivului de investiții „Amenajare peisagistică Parc Independenței și reabilitarea Monumentului Independenței din Municipiul Turnu Măgurele” (denumit în continuare – componenta Parc).

La acest moment, lucrările de execuție aferente celor două componente ale proiectului au fost finalizate, iar valoarea finală a contractelor de execuție lucrări a fost determinată. Din lipsa cash flow-ului disponibil la nivelul bugetului municipiului Turnu Măgurele la acest la moment nu a fost posibilă achitarea tuturor ajustărilor de preț conform OUG 64/2022 din cadrul contractului nr. 22072/29.10.2020 aferent obiectivului de investiții „Creare Centru recreativ pentru persoane vârstnice prin reabilitarea imobilului Centru Administrativ în municipiul Turnu Măgurele”.

În vederea solicitării la rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul contractului, inclusiv a ajustărilor de preț aplicate în conformitate cu prevederile legislative în vigoare, este necesară modificarea bugetului proiectului, fiind astfel necesar a fi parcurse următoarele demersuri:

- **Finalizarea verificării procedurii de achiziție și a conflictului de interese de către ADR Sud-Muntenia**, respectiv a actelor adiționale la contractul de lucrări nr. 22072/29.10.2020 - componenta Centru Recreativ și contractul de lucrări nr. 19653/11.09.2020 - componenta Parc

- **Verificarea Notei de solicitare act adițional la contractul de finanțare având ca obiect modificarea bugetului proiectului și încheierea unui act adițional la contractul de finanțare.**

Potrivit OUG 36/2023, proiectul „Îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice cu sprijinul Centrului Recreativ și mediul aferent în municipiul Turnu Măgurele” se încadrează în cadrul proiectelor nefinalizate, însă cheltuielile efectuate după data de 31.12.2023 trebuie asigurate de la bugetul local.

În consecință se impune susținerea de la bugetul local după data de 31 decembrie a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului în scopul finalizării integrale a acestuia.

Față de cele prezentate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, propun spre dezbatere și aprobare autorității deliberative proiectul de hotărâre în forma prezentată.

**PRIMAR,
CUCLEA DĂNUȚ**

JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURNU MĂGURELE
SERVICIUL DEZVOLTARE LOCALĂ ȘI INVESTIȚII

Sigilat digital de:

Municipiul Turnu Măgurele

Inregistrat cu: Nr. lucrare 135/127 din 05.12.2023 / Nr. act

(RU)128 din 05.12.2023

Data: 05.12.2023 09:58:15 (GMT+02:00)

RAPORT DE FUNDAMENTARE

Privește: aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului **„Îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice cu sprijinul Centrului Recreativ și mediul aferent în municipiul Turnu Măgurele”**, cod SMIS 125207, finanțat în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020

La nivelul municipiului Turnu Măgurele, se află în implementare Contractul de finanțare nr. 5109/04.03.2020 pentru proiectul cu titlul **„Îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice cu sprijinul Centrului Recreativ și mediul aferent în municipiul Turnu Măgurele”** – cod SMIS 125207, a cărui durată de implementare este până la 31.12.2023.

În cadrul proiectului a fost încheiat contractul de proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări nr. 22072/29.10.2020 aferent obiectivului de investiții „Creare Centru recreativ pentru persoane vârstnice prin reabilitarea imobilului Centru Administrativ în municipiul Turnu Măgurele” (denumit în continuare – componenta Centru Recreativ), precum și contractul de proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări nr. 19653/11.09.2020 aferent obiectivului de investiții „Amenajare peisagistică Parc Independenței și reabilitarea Monumentului Independenței din Municipiul Turnu Măgurele” (denumit în continuare – componenta Parc).

La acest moment, lucrările de execuție aferente celor două componente ale proiectului au fost finalizate, iar valoarea finală a contractelor de execuție lucrări a fost determinată. Din lipsa cash flow-ului disponibil la nivelul bugetului municipiului Turnu Măgurele la acest la moment nu a fost posibilă achitarea tuturor ajustărilor de preț conform OUG 64/2023 din cadrul contractului nr. 22072/29.10.2020 aferent obiectivului de investiții „Creare Centru recreativ pentru persoane vârstnice prin reabilitarea imobilului Centru Administrativ în municipiul Turnu Măgurele”

În vederea solicitării la rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul contractului, inclusiv a ajustărilor de preț aplicate în conformitate cu prevederile legislative în vigoare, este necesară modificarea bugetului proiectului, fiind astfel necesar a fi parcurse următoarele demersuri:

- **Finalizarea verificării procedurii de achiziție și a conflictului de interese de către ADR Sud-Muntenia**, respectiv a actelor adiționale la contractul de lucrări nr. 22072/29.10.2020
- componenta Centru Recreativ și contractul de lucrări nr. 19653/11.09.2020 - componenta Parc

- Verificarea Notei de solicitare act adițional la contractul de finanțare având ca obiect modificarea bugetului proiectului și încheierea unui act adițional la contractul de finanțare.

Menționăm faptul că la acest moment Nota de solicitare act adițional la contractul de finanțare a fost elaborată, însă ținând seama de volumul de muncă al ADR Sud-Muntenia, precum și de complexitatea modificărilor ce urmează a fi operate la nivelul contractelor de finanțare, modificări ce vizează angajarea unor sume din bugetul de stat și bugetul FEDR în condițiile legii, sau realocări bugetare, și luând în calcul perioada de timp rămasă până la încheierea anului 2023, s-a decis ca fiind oportună prelungirea perioadei de implementare a proiectului, astfel încât solicitarea de act adițional la contractul de finanțare să poată fi procesată înăuntrul perioadei de implementare. Totodată, este necesară finalizarea instalației de utilizare gaze naturale, organizarea recepției la terminarea lucrărilor, precum și achiziționarea dotărilor și finalizarea măsurilor de informare și publicitate, și finalizarea auditului financiar al proiectului, după finalizarea tuturor plăților.

Pe lângă motivele invocate anterior privind oportunitatea prelungirii proiectului, pentru a putea fi considerat încheiat, proiectul trebuie să fie finalizat și din punct de vedere economic, fapt ce presupune posibilitatea realizării tuturor plăților pentru cheltuielile ce vor fi facturate în scopul proiectului, în perioada de implementare a acestuia și organizarea tuturor documentelor justificative de plată în vederea depunerii unei cereri de rambursare finale, fapt ce implică ca echipa internă și externă a proiectului să dispună de un interval de timp suficient tuturor operațiunilor ce sunt necesare pentru pregătirea solicitării de rambursare finală. Toate acestea fac imposibilă finalizarea unor activități în perioada de implementare actuală, motiv pentru care este necesară aprobarea implementării activităților proiectului după data de 31 decembrie 2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2024.

Având în vedere cele menționate mai sus, angajarea răspunderii cu susținerea de la bugetul local după data de 31.12.2023 a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului în scopul finalizării integrale a acestuia.

Potrivit OUG 36/2023, proiectul **„Îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice cu sprijinul Centrului Recreativ și mediul aferent în municipiul Turnu Măgurele”** se încadrează în cadrul proiectelor nefinalizate, însă cheltuielile efectuate după data de 31.12.2023 trebuie asigurate de la bugetul local.

În consecință se impune susținerea de la bugetul local după data de 31 decembrie a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului în scopul finalizării integrale a acestuia.

Față de cele prezentate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, propunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Șef Serviciu Dezvoltare Locală și Investiții,

Mitrofan Mihaela

Întocmit,

Bunoaica Andreea

Digitally signed by / Semnat digital de:
MIHAELA MITROFAN
Avizare
05.12.2023 09:57:45 (GMT+02:00)

Digitally signed by / Semnat digital de:
ANDREEA-DENISA BUNOAICA
Intocmit
04.12.2023 15:41:33 (GMT+02:00)