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PRo NR. 37MP 12017 

MEMORIU TEHNIC 


DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE 


INTERVENTII 


1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTUL DE INVESTITII 

1.1 DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII: Reabilitare infrastructura de apa 
pe strada Sfanta Vineri, 

in mun. Tr. Magurele, judo Teleorman. 

1.2. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITEIINVESTITOR: 	mun. Turnu Magurele, 

judo T eleorman 

1.3. ORDONATOR DE CREDITE( secundar/tertiar):: 	 mun. Turnu Magurele, 

judo Teleorman 

1.4. BENEFICIARUL INVESTITIEI: 	 mun. Turnu Magurele, judo Teleorman 

1.5. ELABORATORUL DOCUMENTATIE DE AVIZARE A 

LUCRARJLOR DE INTERVENTII: 	 S.C.MODUL PROJECT SA 


ALEXANDRIA 


2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARIl A LUCRARILOR DE INTERVENTII 

2.1. Prezentarea contextulu;: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, 

structuri institutionale s; financiare 

Investitia este prevazuta atat in Strategia de dezvoltare durabila a municipiului, in 
Planul Urbanistic General cat ~i in Planul de investitii pe anul 2017. 

In concordanta cu obligatiile Romaniei din tratatul de aderare la uniunea 
Europeana, conform Directivelor 98/83/CE ( Directiva apei potabile) si 91/271/CEE 
(Directiva apei uzate urbane) si urmarind imbunatatirea vietii si a infrastructurii urbane, se 
impune reabilitarea si extinderea sistemelor centralizate de alimentare cu apa si 
canalizare. 

Se respecta Legea nr. 458/2002 - privind calitatea apei potabile si canalizare, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
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Solutia propusa privind alimentare cu apa, va respecta standardele $i normativele 
actuale, coroborate cu normativul de baza privind proiectarea, executia si exploatarea 
lucrarilor de alimentare cu apa a localitatilor - indicativ NP133/2013, actualizat; ghid de 
proiectare si executie a lucrarilor de alimentare cu apa in mediul urban 

De regula, realizarea acestor deziderate depinde de executia unor lucrari de 

infrastructura adecvate (alimentare cu apa potabila, canalizare, etc), care sa corespunda 

normelor si normativelor in vigoare, at at din punct de vedere cantitativ cat si calitativ. 


Obiectivul Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventil consta in inlocuirea retelelor 

de apa si a bransamentelor la propietatile private in mun. Tr. Magurele,. pe strada Sfanta 

Vineri, (tronson str. G-ral D. Praporgescu - str.Memoriile 2Mai) , conform normelor de calitate 

impuse de normativele in vigoare. 


2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor 

In prezent pe strada Sfanta Vineri exista doua retele de distributie a apei reci potabile 

realizata din:- fonta <l> 200 mm L =112 m, :- fonta <l> 100 mm L =234 m. Acestea au fost 

puse in functiune in anul 1916. Istoricul exploatarii retele; inregistreaza un numar mare de 

avarii, respectiv 115 avarii in ultimii cativa ani. Au fost constatate pierderi mari de apa in 

exploatare. 


Tipul de teren existent in zona favorizeaza aparitia eforturilor neuzuale de forfecarea 

retelei de distributie datorita tasarii neuniforme a terenului macroporic din aceasta zona a 

orasului. In conformitate cu HG 2139/2004 pentru aprobarea "catalogului privind clasificarea 

si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe" conductele de distributie amplasate in 

canale/subsol tehnic au 0 durata normala de functionare de 20 - 30 ani. 


Cum conductele de distributie a apei reci de consum nu au fost schimbate de la 
constructia retelei, din anul 1916, aceasta are 0 vechime de 101 ani. Durata normala de 
functionare este depasita. Armaturile sunt degradate fizic si prezinta neetanseitati. 

Numarul mare de avarii aparute si durata ridicata de remediere a avariilor afecteaza un 

important numar de locuitori. De asemenea pierderea de apa potabiJa ce conduce la costuri 

suplimentare. 

La relevarea retelei de distributie apa rece de consum de pe strada Sfanta Vineri, tronson 

cuprins intre strada General David Praporgescu Sl strada Memoriile 2 Mai, au fost constatate 

urmatoarele neconformitati: 


• avand in vedere vechimea mare a a retelei de distributie apa existenta pe strada Sfanta 
Vineri, pentru tronsonul cuprins intre strada General David Praporgescu si strada Memoriile 
2 Mai din Municipiul Turnu Magurele, se constata ca nu sunt respectate unele cerinte 
fundamentale din Legea 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, pe care Ie 
amintim: 

o cerinta fundamentala de calitate "rezistenta mecanica si stabilitate" nu mai este indeplinita de 
conducta de alimentare cu apa rece de consum care este intr-o stare avansata de uzura si 
nu poate rezista la presiunea retelei; 

o cerinta fundamentala de calitate "siguranta in exploatare" nu mai este indeplinita la criteriul ­
etanseitatea instalatiei, exista probleme la nivelul conductelor unde se constata pierderi de 
apa, cu posibilitatea impurificarii acesteia; 

o cerinta fundamentala de calitate "securitate la incendiu: nu este indeplinita deoarece: 
• 	 hidrantii de incendiu aferenti tronsonului de retea nu functioneaza corect, instalatia 

neasigurand conditiile de functionare in caz de incendiu; 
• conductele de alimentare a hidrantilor nu sunt in totalitate din OIZn, conform 1-9 si P 

118/13; 
o 	 cerinta fundamentala de calitate "igiena, sanatate si protectia mediului' nu este 

indeplinita deoarece: 
• existenta scurgerilor de apa din conducte reprezinta 0 posibilitate de poluare a apei; 
o cerinte fundamentala de calitate "economia de energie si izolare termica" nu rna; este 

-ihdErplihlta deoarece: 	 -.-.---- . ................... 




III armaturile retelei sunt neetanse, ineficiente, cu consum ridicat de apa si conduc la 0 

balanta energetica necorespunzatoare in functionarea retelei. 
o armaturile sunt degradate fizic si prezinta neetanseitati; 

numarul mare de avarii aparute si durata ridicata de remediere a avariilor afecteaza un 
important numar de locuitori; 
c exista pierderi de apa potabila ceea ce conduce la costuri suplimentare. 

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei pub/ice 

Obiectivele investitiei sunt: 
- efectuarea investitiilor noi necesare lucrarilor de alimentare cu apa, care vor contribui 

la imbunatatirea protectiei mediului; 
- realizarea obligatiilor pe care Romania si le-a asumat privind epurarea apelor uzate 

transpuse in legislatia nationala prin Hotararea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea 
unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, cu modificarile 
si completarile ulterioare. 

- asigurarea sursei corespunzatoare de apa pentru alimentarea cu apa potabila in 
conformitate cu prevederile Legii nr. 458/2002 p;rivind calitatea apei potabile, cu modificarile 
si completarile ulterioare. 

3. Descrierea cunstructiei erxistente 

3.1.Particularitati ale amplasamentului 

a) decrierea amplasamentului 

Turnu Magurele este un municipiu, situat Tn sudul RomEmiei, In judetul Teleorman, aproape 
de confluenta raului Olt . cu Dunarea. Delimitari: nord, nord-vest - comuna Lita; est - comuna, 

Ciuperceni; sud - fluviul Dunarea, care constituie granita cu Bulgaria. 
Municipiul Turnu Magurele 9i lmprejurirnile sunt dominate de Intinsa Campie Romana, 

fiind reprezentat de doua formatiuni bine individualizate: asa-zisele campii joase (Iuncile 
raurilor) 9i spatiile interfluviale. Din prima categorie fac parte: lunca Dunarii, care este cea mai 
intinsa lunca 9i cu altitudinea cea mai mica 9i lunca Oltului, care este ceva mal extinsa In 
zona confluentei raului cu Dunarea Tn rest reducandu-se la 0 fisie 7ngusta,cu cu 0 vegetatie 
constituita din paduri de esenta moale. In categoria spatHlor interfluviale intra terasele Dunarii, 
cu aspectul unor "Campuri suspendate" la altitudinea de 60 pana la 175 m. 

Amplasamentul lucrarilor executate - Amplasamentul este situat in partea central­
estica a intravilanului municipiului Turnu Magurele, iar accesul spre acesta se poate face din 
strada General David Praporgescu, strada Sfanta Vineri conform Inventarului reactualizat al 
bunurilor care apartin domeniului public al mun. Tr. Magurele, insusit prin HCL 
NR.31120.04.2001 strada Sfanta Vineri are 0 lungimea de 400m si 0 latime de 7m. 

Terenul aferent lucrarii este amplasat in intravilanul municipiului (pe actualele trasee ale 

strazilor existente), nefiind necesare exproprieri, demolari sau scoateri de terenuri din circuitul 

agricol sau silvic. 


Suprafata de teren ocupata definitiv : S1 
Apa 

5x2,25= 11,25 mp (suprafata ocupata de camine Dn=1000mm); 
20xO,81 = 16,20 mp ( suprafata ocupata de camine Dn=625 ); 

2x 1,00= 2,00mp ( suprafata ocupata de vane) ; 
3 x 0,70 = 4,90 mp ( suprafata ocupata de hidranti). 

34,35 mp.( O,003435ha). 
TOTAL teren ocupat definitiv: S1= 34,35mp = O,003435ha 

_!:>lJpr?f?ta ocupata ternpgr?r--:§2 
Apa 

500 m x 2,5m = 1250.00 mp (retea+conducta bransamrnte) 



Organizare santier 
30 mx 30,Om= 900 mp(organizare santier) 

TOTAL teren ocupat temporar: 52=1250+900= 2150,OOmp =O,2150ha 

Suprafata ocupata temporar va fi de 2150,OOmp (O,215ha) reprezentand suprafata in 
aliniament pe care se vor desfasura lucrari de terasament, montaj conducte(distributie si 
bransamente individuale) + organizarea de santier .Actuala folosinta a terenului este de cai 
de comunicatie. 

Recapitulatie 
TOTAL teren ocupat definitiv 51 = 34,35mp = O,003435ha 
TOTAL teren ocupat temporar: 52=1250,OOmp+900,OOmp= 2150,OOmp =O,215ha 

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile; 

Strada Sfanta Vineri este, 0 strada cu trafic u~or, ce asigura accesul riveranilor in zona 
si a traficului de interventie si mai rar pentru alte categorii de vehicule. Situatia actuala a 
strazii asigura un confort scazut al deplasarii, in conditii de siguranta scazuta.Strada Sfanta 
Vineri face legatura intre. str. G-ral D. Praporgescu si str . Memoriile 2 Mai. 

c) date seismice si climatice; 

Seismicitatea §i adancimea de inghet 

Conform Normativului P 100-1/2013, amplasamentul se caracterizeaza prin perioada de coil 
Tc=1 ,0 sec. ~i acceleraria terenului : ag=0,20g.Adancimea maxima de ingher este de 0,70 ­
0,80 metri, conform STAS 6054/85 

Clima - din punct de vedere climatic, zona cercetata se incadreaza intr-un c1imat temperat 
continental, caracterizat prin valori ridicate ale bilan!ului termic, cantitari relativ red use ale 
precipitatiilor.Potenrialul caloric in aceasta zona este printre cele mai ridicate din tara, durata 
de stralucire a soarelui este de peste 1440-1300 ore pe sezonul cald. Precipitatiile 
atmosferice care cad anual sunt de 530 mm. Evapotranspiratia medie, In zona 
amplasamentului, este de 729 mm ceea ce Incadreaza zona la una cu deficit de apa. 

Sarcini climatice 

Presiunea dinarnica data de vant este : qb=O,4 kPa, iar conform Normativului CR 1-1-1­

4/2012 - « Cod proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor »Conform CR 1-1­

3/2012 -« Cod proiectare. Evaluarea zapezii asupra constructiilor », valoarea incarcarcarii din 

zapada pe sol Sk=2,5 kN/m2 

d) studii de teren; 

Pentru aceasta petru aceste lucrari de interventii au fost realizate urmatoarele studii, 

anexate prezentei documentatii: 

Studiu topografic 

Studiu geotehnic 

i) studiu de geotehnic pentru solutia de consolidarea infrastructurii conform 

reglementarilor tehnice in vigoare; 

Studiul geotehnic are la baza 0 cartare geologica efectuata pe teren, materiale 
bibliografice de specialitate, investigatii de teren efectuate conform prevederilor normativelor 
in vigoare. De asemenea in vederea elaborarii acestui studiu s-au consultat ~i interpretat 
fi~ele forajelor executate de I.S.P.G.C. ~i S.P.J. Teleorman in zona. 

Date generale 



Geomorfologic - zona cercetata se situeaza pe terasa superioara a Dunarii (malul 
stang) aV2md Tn zona amplasamentului un relief relatlv plan !?i stabil 

Structural tectonic, zona face parte din platforma Moessica. 
Geologic - zona amplasamentului este formata din depozite sedimentare de varsta 

cuaternara. Depoziteie sedimentare de suprafata sunt constituite din prafuri de tip loess !?i au 
grosimea de 7,00-13,00 metri In zona municipiului Turnu Magurele. Sub stratul de loess 
urmeaza un strat de nisip fin !?i apoi nisip mijlociu cu pietri!? 

(ii) Studii de specialitate necesare precum studii topografice, geologice, de 

stabilitate ale ternului, hidrologice,hidrogeotehnice, dupa caz; 

Studii topografice sunt intocmite de SC MODULPROIECT SA - Alexandria. 
Planurile topografice sunt intocmite la scara de 1 : 500, iar sistemul de sprijin este 

intocmit in proiectie STEREO 1970, sistemul de referinta fiind in sistem Marea Neagra. 
Hidrogeologic - se mentioneaza un acvifer freatic cantonat Tn nisipurile fine. Adancimea este 

la cca 8,00 - 9,00 metri !?i variaza functie de precipitatiile din zona. Hidrografic, se 

mentioneaza prezenta fluviului Dunarea la sud de municipiul Turnu Magurele (cca.5-6 km) si 

a Saiului in partea de vest a amplasamentului la 0 distanta fata de acesta de cca. 2 km. 

e) Situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente 

In prezent pe strada Sfanta Vineri exista retea de distributie apa, acestea nu ideplineste 
cerinta esentiala de calitate impuse de prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii 
cu modificarile si completarile ulterioare. 

Conducta existenta de apa(OL Dn200mm) este un tronson in lungime de aproximativ 

112ml pe care sunt construite 2 camine de vane .. Pe reteaua existenta de apa s-au 

indentificat 20 de bransamente 

3.2 Regim juridic; 

a) Natura propietatii sau titlul asupra constructiei exi'stente; 

Toate utilitatile existente pe strada Sfanta Vineri apartin domeniului public Conform 
Inventarului reactualizat al bunurilor care apartin domeniului public al mun. Tr. Magurele, 
insusit prin HCL NR.31/20.04.2001 strada Taberei are Nr. Crt.49 si Cidul declasific 1.3.7.2. 
b) Destinatia constructiei existente; 

Destinatia constructilor ce face obiectul prezentei documentatii de inteventii este de 
constructii tehnico-edilitare. 
3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici; 

b) Categoria si clasa de importanta; 

Conform STAS 4273 lucrarile de alimentare cu apa si canalizare se incadreaza in 

categoria 4 si clasa de importanta IV ; 


Conform H.G.R. nr. 766/1997, aceste lucrari se incadreaza in categoria «C », de 

importanta ({ normala ». 

3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor exprtizei tehnice; 

In prezent pe strada Sfanta Vineri exista doua rete Ie de distributie a apei reci potabile 
realizata din:- fonta <D 200 mm L =112 m, ;- fonta <D 100 mm L =234 m. Acestea au fost 
puse in functiune in anul 1916. Istoricul exploatarii retelei inregistreaza un numar mare de 
avarii, respectiv 115 avarii in ultimii cativa ani. Au fost constatate pierderi mari de apa in 
exploatare. 

Tipul de teren existent in zona favorizeaza aparitia eforturilor neuzuale de forfecarea 
retelei de distributie datorita tasarii neuniforme a terenului macroporic din aceasta zona a 
orasului. In conformitate cu HG 2139/2004 pentru aprobarea "catalogului privind clasificarea 
si duratele normale de functionare a mijloacelor 'fixe" conductele de distributie amplasate in 

.. canaTersuosortehn icau'6-durala-nofYn aradefiincliona re-de 20 :':';30arir------~---



Cum conductele distributie a ape! reci de consum nu au fast schimbate de la 
constructia retelei. din anul 1916, aceasta are 0 vechime de 101 ani. Durata normala de 
functionare este depasita. Armaturile sunt degradate fizic si prezinta neetanseitati. 

Numarul mare de avarii aparute si durata ridicata de remediere a avariilor afecteaza un 
important numar de locuitori. De asemenea pierderea de apa potabila ce conduce la costuri 
suplimentar 
3. 	 Concluziile exprtizei tehnice; 

Fata de cele prezentate mai sus, avand in vedere starea retelei existente, care prezinta 
o avansata uzura fizica, se impune inlocuirea in totalitate a retelei de distributie apa potabila. 
a) Clasa de risc seismic; 

Seismicitatea ~i adancimea de inghet. Conform Normativului P 100-1/2013, 

arnplasamentul se caracterizeaz8 prin perioada de colt Tc=1,0 sec. §i acceleratia terenului : 

ag=0,20g.Adancimea maxima de inghet este deO,70 - 0,80 metri, conform STAS 6054/85. 

b) Prezentarea a minim doua solutii de interventii; 

SCENARIUL I 
• 	 Retea de apa potabila : 

Conducte din polietllena de inalta densitate 

- PEHD;PN10;SDR17 Dn200mm, L=250m(retea stradala) 

- PEHD;PN1 0;SDR17 Dn32mm, L=250m(bransamente prop. individuale) 
5 camine de vane din beton armat, cu Dn=1000mm. 

- 20 Camine bransament(complect echipate) se propun a se executa din polietilena cu 
Dn=625mm 

-5 vane sectorizare din care 3 montate in caminele de vane 
- 3 hidranti supraterani cu On 100 mm,; 

• 	 Retea de canalizare menajera : 

SCENARIUL II 
• Retea de apa potabila : 


- Conducta se propune din teava OL. 


- OL; Dn200mm, L=250m(retea stradala) 

- OL;0 3/4", L=250m(bransamente prop. individuale) 
- 5 camine de vane din beton armat, cu Dn=1 OOOmm. 
- 20 Camine bransament(complect echipate) se propun a se executa din polietilena cu 

Dn=625mm 
-5 vane sectorizare din care 3 montate in caminele de vane 

- 3 hidranti supraterani cu On 100 mm,; 
c) Solutia tehnica si masurile propuse de catre expertul tehnic a fi dezvoltate in 

cadrul documentatie de avizare a lucrarilor de interventii; 

Avand in vedere situatia reala constatata pe teren este recomandat: 

• 	 Este recomandat sa se inlocuiasca reteaua existenta cu 0 retea executata din tevi 
etanse de tipul celor din PEHD sudate, sau similar, care sa rezistente la 
presiunea de regim, cu un diametru care sa asigure debitul de apa necesar 
consumului din zona si transportului apei in retea; 

• 	 se recomanda inlocuirea bransamentelor la consumatorii existenti, 20 
bransamente la casele din zona, cu tevi din materiale care sa asigure etanseitate, 
rezistentala presiunesrdebiteTe~cerute; 

• pe 	 reteaua de apa propusa se vor prevedea 5 carnine de vane, dotate cu 



armaturi noi, eficiente; 
III montarea in zona a unor hidranti exteriori, se recomanda a se monta cel putin un 

numar de 3 hidranti On 100. 
• 	 Se recomanda efectuarea tuturor acestor modificari in baza unui proiect tehnic 

executat de un proiectant de specialitate si verificat de un verificator de proiecte 
ate stat MORAP. 

d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform 

cerintelor ~i conform exigentelor de calitate. 


Analizand tehnico-economic cele doua variante, se propune ca solutie definitiva de 

extindere a retelei de apa potabila si canalizare, VARIANTA I. 


Avantajele scenariului recomandat 
• 	 Retele apa 

-durata de viata ridicata ; 

-rezistente la presiuni mari 

-rezistenta chimica si electrochimica ridicata ; 

-rezistenta ridicata la coroziune ; 

-pierderi de sarcini reduse; 

-impermeabilitate foarte buna,evitindu-se asfel poluarea pinzei de apa freatica ; 

-materialui este reciclabil ; 

-greutate scazuta ; 

-flexibilitate bun a ; 

-usor de montat si manevrat ; 

-transport ~i punere In opera simple; 

- manopera scazuta la montaj; 

- intretinere usoara si care implica costuri reduse ; 


Avantajele apometrice din polietilena 
-economie de timp si material inlocuind cu succes constructiile masive de 
beton; 
-usor de montat si manevrat ; 
-contorul este u~or accesibil pentru citire sau pentru schimbare; 
-materialul din care sunt confectionate permite citirea la distanta prin unde radio 
a contoarelor(daca este cazul); 
-montare ~i demontare u~oara a contorului; 
-transport ~i punere In opera simple; 
-u~or de instalat ~i racordat; 

5. Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum doua) ~i 

analiza detaliata a acestora 
5.1. Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, func!ional­

arhitectural ~i economic, cuprinzand: 


a) descrierea principalelor lucrari de interventie pentru: 

- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural; -NU ESTE 

CAZUL 


- protejarea, repararea elementelor nestructurale ~i/sau restaurarea elementelor 

arhitecturale ~i a componentelor artistice, dupa caz; -NU ESTE CAZUL 


- interventii de protejare/conservare a elementelor naturale ~i antropice existente 

valoroase, dupa caz; -NU ESTE CAZUL 


- demolarea partiala a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fara modificarea 
·-co"ringurafieisilsa l.j~frunctTUrii i exi!fteriffifacoris"fructief; ..-.-~ ... "--- ...-..-~----.-,,' , 


Desfacere de trotuare si carosabile. 




- introducerea de dispozitive antiseismiee pentru redueerea raspunsului seismie al eonstruetiei 
existente; -NU ESTE CAZUL 

b) descrierea, dupa caz, ~i a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de 
interventie propusa, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, reparareallnlocuirea 
instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei, demontari/montari, 
debran~ari/bran~ari, finisaje la interior/exterior, dupa caz, Imbunatatirea terenului de 
fundare, precum ~i lucrari strict necesare pentru asigurarea functionalitatii constructiei 
reabilitate; 

Retea de apa potabila : 
.Se va inloeui in totalitate reteaua de distributie a apei ee este din OL200mm eu 

eonduete din PEHO;PN10;SOR17 On200mm. L=250m; 
Pe reteaua de distributie a apei se propun 5 eamine de vane din beton armat. eu 

On=1000mm, 5 vane seetorizare din eare 3 montate in eaminele de vane si 3 hidranti 
supraterani eu On 100 mm,; 

• Se vor inloeui toate bransamentele de apa din OL ale p roprietati lor. individuale eu 
eonduete din PEHO;PN10;SOR17 On32mm, L=250m. 

Pentru rebransarea proprietatilor individuale la noua reteaua de distributie a ape; sunt 
neeesare 20 eamine bransament(eompleet eeh;pate) din polietilena eu On=625mm 

c) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici ~i naturali, inclusiv de 
schimbari climatice ce pot afecta investitia; -NU ESTE CAZUL 

d) informatii privind posibile interierente cu monumente istorice/de arhitectura sau 
situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat Invecinata; eXistenta 
conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate; -NU ESTE CAZUL 

e) caracteristicile tehnice ~i parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii 
lucrarilor de interventie. , 

-inloeuirea retelei de alimentare eu apa reee existenta eu 0 retea exeeutata din tevi 
etanse de tipul eelor din polietilena de inalta densitate PEHO, eare sa rezistente la 
presiunea de regim, eu un diametru eare sa asigure debitul de apa neeesar 
eonsumului din zona si al zonelor din aval; 
-inloeuirea bransamentelor la eonsumatorii existenti din zona, eu tevi din materiale 
eare sa asigure etanseitate, rezistenta la presiune si debitele eerute; 

5.2. Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind depa~irea consumurilor 
initiale de utilitati ~i modul de asigurare a consumurilor suplimentare-NU ESTE CAZUL 

5.3. Durata de realizare ~i etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul 
orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale 



Durata de realizare a investitiei pe luni 

5.4. Costurile estimative ale investitiei: 

- costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a costurilor 

unor investitii similare; 


Costu\ estimativ al investitiei s-a calculat pe baza solutiilor tehnice ale proiectului 
urmarind fiecare categorie de lucrari care participa la realizarea obiectivului final. 

Evaluarea costurilor s-a realizat folosind baze de preturi pentru lucrari, si materiaIe de 
la diferiti furnizori si de la alte lucrari similare. Costul investitiel se incadreaza in standardul de 
cost conform HG 362/2010. 

~~~~ 

Denumire cap. cheltuieli . LEI(inclusiv TVA) 
Cap. 1- cheltuieli obtinere si amenajare teren 0 1 

Cap 2. ­ cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 0 
c-- ,­Cap 3. ­ cheltuielt~pmiectare si asisteRta~~--~-

tehnica 
18.524,448-­



investitia de baza 

Valoarea totala a investitiei pentru " Reabilitare infrastructura de apa pe strada Sfanta 
Vineri,( tronsonul cuprins intre strada General David Praporgescu si strada Memoriile 2 
Mai),in mun. Tr. Magurele, judo Teleorman" este de 186.986,280 LEI inclusiv TVA 

Costul total al obiectivului de investitii propus este prezentat conform noii structuri a 
devizului general si cuprinde cheltuieli de proiectare si inginerie, obtinerea avizelor, 
acordurilor si autorizatiilor, consultanta si asistenta tehnica, cheltuieli directe pentru investitia 
de baza, si alte cheltuieli precum cele pentru organizarea santierului, taxe legale, cheltuieli 
diverse si neprevazute. 

Devize/e de che/tuieli componente aferente Capito/e/or 3 si 5 sunt prezentate detaliat. 

- Costurile estimate de operare pe durata normata de viatal de amortizare a 
investitiei publice 

costul de operarare este cel stabilit in prezent de serviul de apa- canal 
- costul apei potabila - 3,21 lei Imc- fara TVA 

5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei: , 
a) impactul social ~i cultural; -NU ESTE CAZUL 

b) estimari privind for~ de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de 
realizare, in faza de operare 

- numar de locuri de munca create in faza de realizare 
- cca. 15 persoane 

numar de locuri de munca create in faza de operare 
- O( vor opera persoanele actuale) 

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii ~i a 
siturilor protejate, dupa caz. 

Conform OM al MAPM nr. 135/10.02.2010- "Metodologia de aplicare a evaluarii 
impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private" si ordin 445/2009, lucrarea 
propusa se inscrie in lista proiectelor care trebuie stabilita necesitatea efectuarii evaluarii 
impactului asupra mediului, anexa 2, pct. iii. 

Reteaua de alimentare cu apa, urmareste trama stradala si se vor amplasa , de-a 
lungul strazi. 

Se va evita taierea pomilor si distrugerea zonelor verzi amenajate. 
La terminarea lucrarilor se prevede refacerea in intregime a zonelor afectate: trotuar, 

carosabil, zone verzi, la parametrii si functiunea initiala. 
La terminarea lucrarilor, constructorul are obligatia sa lase amplasamentulliber Sl 

curat, sa refaca suprafetele la structura initiala. Pamantul excedentar va fi transportat numai 
in locuri indicate de primarie. 



5.S.Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de interventie 

Analiza financiara 

Beneficiarul investitiei este municipiul Turnu Magurele, judetul Teleorman, iar 

fondurile necesare realizarii investitiei vor fi obtinute de la bugetul local si bugetul de stat. 

Valoarea investitiei totale de capital este de 186,99 mii lei, esalonata pe 0 perioada 

de 9 luni calendaristice. La analiza financiara, se va considera perioada de referinta de 30 

ani. 

Valoarea reziduala a Proiectului, reprezentand "va loa rea de revanzare" a 

obiectivului, in ultima luna de analiza, este de 20% din costul total de investitie. 

Orizontul de previziune a costurilor si veniturilor generate de implementarea 

Proiectulul, prezumat la evalurea rentabilitatii financiare si economice, este de 32 ani, din 

care primii doi ani pentru implementare si executie Sl 30 de ani perioada de referinta. 

Procentele de esalonare au fost stabilite conform cu Graficul de esalonare a 

lucrarilor, tinand seama de valorile costurilor pe elemente, incluse in Devizul General 

Estimativ al Proiectului. 

La elaborarea analizei financiare si socio-economice s-a adoptat un scenariu privind 

evolutia viitoare a ratei inflatiei, de-a lungul perioadei de analiza; rate anuale de crestere, 

precum si indicii de crestere cu baza fixa anul 1 de analiza (asimilat cu anul de 

implementare a proiectului) sunt prezentate in continuare: 

mflatiei 

Index 

(anul \100 

1=100) , 

in estimarea rentabilitatii Proiectului au fost 

25 

de 5 %, pentru analiza financiara. 

Evolutia prezumata a tarifului 

Tarifele, atat pentru serviciile de alimentare cu apa, cat si cele pentru canalizare, 

sunt stabilite pe baza costurilor de productie, exploatare si distribuire a apei potabile, 

precum si a costurilor legate de canalizare. 

Preturile si tarifele pentru plata serviciilor de apa si de canalizare se fundamenteaza 

pe baza costurilor de productie si exploatare, a costurilor de intretinere si reparatii, a 

amortismentelor aferente capitalului imobilizat in active corporale si necorporale si include 

cote pentru plata dobanzilor si restituirea creditelor, pentru crearea surselor de dezvoltare si 



modernizare a sistemelor tehnico-edilitare, precum si profitul operatorului, ill conditiile legil, 

cu respectarea urmatoarelor conditii: 

- structura si nivelul tarifelor sa fie stabilite astfel incat sa reflecte costul efectiv al 

furnizarii/prestarii serviciilor de apa si de canalizare, sa descurajeze consumul excesiv, sa 

incurajeze functionarea eficienta a acestora si protectia mediului, sa incurajeze investitiile 

de capital sis a fie correlate cu gradul de suportabilitate de catre utilizatori; 

sa fie asigurata si respectata autonomia financiara a operatorului; 

- operatorul sa aiba dreptul de a propune tarife binome care au : 0 componenta fixa, 

proportional cu cheltuielile necesare pentru mentinerea in exploatare si functionarea in 

conditii de siguranta si e'ficienta a sistemului de alimentare cu apa, respective de 

canalizare, si una variabila, in functie de consumul de apa, respective de cantitatea de ape 

epurate, inregistrate la utilizatori; 

operatorul sa aiba dreptul de a indexa periodic tarifele in functie de rata jnflatiei, in 

baza unor formule de indexare avizate de autoritatea de reglementare si aprobate de 

autoritatile administratie; publice locale responsabile. 

Evolutia prezumata a costurilor de operare 
Costurile de operare sunt costuri aditionale generate de utilizarea investitiei, dupa 

terminarea constructiei proiectuluL In cazul prezentat aceste costuri de operare constau in: 

• Intretinerea 

• Costul muncH vii 

• Alte costuri de operare ale proiectului , de exemplu administrative 

In continuare sunt prezentate in detaliu fiecare din aceste categorii de costuri. 

Pentru investitia analizata s-a adoptat un scenariu privind lucrarile de intretinere. 

o politica de intretinere este compusa din intretinere CURENTA si intretinere 

PERIODICA. Lucrarile pot fi programate in timp, sau pot fi conditionate de starea tehnica a 

investitiei. 

Intretinerea anuala propusa va reduce pericolul degradarii investitiei in timpul anului. 

Pe durata economica de viata a proiectului aceasta valoare va creste conform scenariului 

adoptat de evolutia ratei inflatiei. 

Intretinerea curenta anuala este de 1,47 mii lei. 


Aceste costuri sunt exprimate in preturi curente in tabelele urmatoare: 


Estimarea costurilor de intretinere pentru investitie ( preturi curente) 




I 

Eltimarea costurilor de intretinere pentru investitie (miLieilan) 

~,--­
16 I 

--- ­ ,---- ­ ---------
Componenla I 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13 14 ! 15 17 18 19 20 21 22 23 24 26 

t-----­ ----- f-----------­ -- ­ --­ ----1--------­ - ---- ­ ---- ­ -- ­ i --~--
In1retlnerea 

1.86 I 1.96 Ir-l... ~Ufenta .._ r2-­ 0_ 1.47 153 1.57 1.61 1.64 1.67 170 P4 L77 1$1 1.84 192 2.00 2.04 2.08 2.12 2.16 2.20 2.25 2.29 _----".3"­ J!1.!. _ 

~ 
Cost total al\rlual 0 0 1.41 1.53 1.57 1.61 1.64 167 1.70 1.74 1.77 1.81 I.B4 1.S8 I 192 1.96 I 2.00 2.04 2 as 2.12 2_16 2.20 225~. 2.34 2.39 

;J,~_? I ':'0.. I 2~~ 

~tal estimari costuri de operare si intretinere pe elemente (miLieilan) 

I 

E~olutia prezumata a veniturilor 

I 


Componenta 1 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 ,, 9 I 
10 I 11 I 12 I 13 I 14 I 

1-.. 'c74 ,----il7 __--'.81 _J8~ 

0.00 0.00 _().OO 0.00' 0.00 

L74 LI1 1.81 _184 1.88 

15 I 16 I 17 I 18 I 19 I 20 I 21 I 22 I 23 i 24 i 25 I 26 i 27 I 28 


---_.. 


Venituri explaatar.!" ~ 0.001_____M7 ___'.53f-.. l~7 _,,64 1---1.67 ~ 
 :192 2.00 2.04 2.08 2.12 2.16 2.20 2.25 2.29 2.34 2.391,96 _~~82c~~ 
Valaare reziduala 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 OO~ 

Venil total annual 0.00 0.00 1.47 1.S3 1.5·1 1.61 1.64. 1.67 1.70 1.92 2.29 ?c34 2.43_ L~6 2.25 2.39 248 


I 29 
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Inainte de a efectua analiza financiara, trebuie mai intai sa prezentam 

fundamentarea acestei analize, tinand cont de urmatoarele elemente : 

III modelul financiar: aceasta informatie este necesara pentru a intelege 

modul de formare a veniturilor si cheltuielilor, precum si a detaliilor 'tehnice' ale analizei 

financiare 

III proiectiile financiare: proiectii ce prezinta costurile investitionale si 

operationale aferente proiectului 

III sustenabilitatea proiectului: ce indica performantele financiare ale 

proiectului (VAN - valoarea neta actualizata, RIR - rata interna de rentabilitate, raportul 

beneficiu/cost) 

Modelul financiar 

Scopul analizei financiare este acela de a identifica si cuantifica cheltuielile necesare 

pentru implementarea proiectului, dar Sl a cheltuielilor si veniturilor generate de proiect in 

faza operationala. Modelul teoretic aplicat este modelul Cash Flow Actualizat (DCF), care 

cuantifica diferenta dintre veniturile si cheltuielile generate de proiect pe durata sa de 

functionare, ajustand aceasta diferenta cu un factor de actualizare, operatiune necesara 

pentru a 'aduce' 0 valoare viitoare in prezent, la un numitor comun. 

Valoarea actualizata neta (VAN) 

Valoare neta actualizata indica valoarea actuala -Ia momentul zero - a 

implementarii unui proiect ce va genera in viitor diverse fluxuri de venituri si cheltuieli. 

VAN =E[Vh - (Ih + Ch»)x1/(1 +k)t 

unde: 

Vh =venitul in anul h 

Ih = cheltuieli de investiti; in anul h 

Ch =costurile din anul h 

Cu alte cuvinte, un indicator VAN pozitiv indica faptul ca veniturile viitoare vor 

excede cheltuielile, toate aceste diferente anuale 'aduse' in prezent - cu ajutorul ratei de 

actualizare - si insumate reprezentand exact valoarea pe care 0 furnizeaza indicatorul. 

Rata interna de rentabilitate (RIR) 

RIR reprezinta rata de actualizare la care VAN este egala cu zero. Altfel spus, 

aceasta rata interna de rentabilitate minima acceptata pentru proiect, 0 rata rna; mica 

indicand faptul ca veniturile nu vor acoperi cheltuielile. Cu toate acestea. Valoare RIR 

negativa poate fi acceptata pentru anumite proiecte in cad rul programelor de finantare ­

datorita faptului ca acest tip de investitii reprezinta 0 necesitate stringenta, fara a avea insa 



capacitatea de a genera venituri (sau genereaza venituri foarte mici) : drumuri, statii de 

epurare, retele de canalizare, retele de alimentare cu apa, etc. Acceptarea unei RIR 

financiare negativa este totusi conditionata de existenta unei RIR economice pozitiva ­

acelasi concept, dar de data aceasta aplicat asupra beneficiilor si costurilor socio­

economice. 

RIR = [amin + (amax - amin) x VAN+]/(VAN+ + IVAN-I) 

Raportul BeneficiulCosf 

Raportul beneficiu-cost este un indicator complementar al VAN, comparand valoarea 

actuala a beneficiilor viitoare cu cea a costurilor viitoare, inclusiv valoarea investitiei : 

Raport beneficiu/cost = VP(I)o I VP(O)o 

unde: 

VP(I)o =valoarea actualizata a intrarilor de fluxuri financiare genarate de proiect in 

perioada analizata (inclusiv valoarea reziduala) 

VP(O)o = valoarea actualizata a iesirilor de fluxuri financiare genarate de proiect in 

perioada analizata (inclusiv costurilor investitionale) 

Rata de discount (actualizare) folosite in estimarea rentabilitatii Proiectului au fost de 

5%, pentru analiza financiara. 

Proiectiile financiare 

Acest subcapitol vizeaza principalele cheltuieli implicate in implementarea proiectului 

propus : costurile de investitie si costurile de operare si intretinere. Costurile investitionale 

au fost estimate pe baza solutiei tehnice identificate si a evaluarilor prezentate in capitolul 

alocat devizului general al investitiei. 

Costurile de operare sunt costuri aditionale generate de utilizarea investitiei, dupa 

term ina rea constructiei proiectului. 

Costurile cu forta de munca se refera la costurile salariale corespunzatoare 

salariatllor angajati permanent. 

Costurile cu materialele si cu energia electrica au fost calculate folosindu-se 

experienta Proiectantului din derularea unor proiecte similare. Acestea au fost ajustate 

direct proportional cu magnitudinea Proiectului de fata si cu efectele generate de 

implementarea acestuia. 

Pentru ca un proiect sa necesite interventie financiara nerambursabila, VAN trebuie 

sa fie negativ, iar RIR mai mica decat rata de actualizare(5%). 

Indicatorii calculati in cadrul analizei financiare trebuie sa se incadreze in 

urmatoarele limite: 

- venitul net actualizat (VAN) trebuie sa fie < 0 



- rata interna de rentabilitate (RIR) trebuie sa fie < rata de actualizare (5%) 

- raportul costlbeneficii :5 1, unde costurile se refera la costurile de exploatare pe 

perioada de referinta, iar beneficiile se refera la veniturile obtinute din exploatarea investitiei 

- fluxuJ de numerar cumulat trebuie sa fie pozitiv in fiecare an al perioadei de 

referinta. 

Din calculele efectuate in tabelul de mai jos rezulta ca investitia necesita interventie 

financiara nerambursabila. 



-- Calcul VANF, RIRF, RaportlcOStlefl(;acitate _ Analiza financiara -­-----
Nr. Venituri Costuri Factor ' Venituri Costuri Factor Venituri 

ani anuale anuale actualizare anuale anuale VAN actualizare anuale anuale VAN 

a=l% actualizate actualizate a=5% actuali;:ate actualizate 

11{H~h 11(1+a)h 
---­ ,­ -~--- ~------

~ 0,00 18,52 0,99 
---­

0,00 18,33 -18,33 0,95 0,00 17,59 ·17,59 

2 0,00 ,~ 0,98 0,00 165,10 -165,10 0,91 0,00 153,31 ·153,31 

3 1,47 1,47 0,97 1,43 1,43 0,00 0,86 1,26 r---- 1.26 -~ -­ ---­
082~4 1---1,5:L 1,53 0,96 1.47 1,47 ,~ 1.25 1,25 0,00 

---­

2 -----,~ 1,57 0,95 1,49 1,49 0,00 OZ~ 1,22 1.22 000 

6 1,61 1,61 0,94 
-­ -~ _______1_5L_0,00 0,75 1,21 1.21 0,00 

7 1,64 164 0,93 1,53 1,53 0,00 0,71 1.16 1,16 0,00 

8 1,67 167 0,92 1,54 1,54 0,00 0,68 1,14 1,14 0,00 
--­

9 1,70 1,70 __0,91_ 1,55 1,55 -~- 0,64 1,09 1,09 0,00 
---­ --~-----

10 1,74 1,74 0,91 1,58 1,58 0,00 0,61 1,06 1,06 0,00 

11 1,77 1.77 0,90 1,59 1,59 000 0,58 103 1,03 0,00 
------~- ------­

12 18Lr--­ -~ -­
0,89 1,61 1,61 0,00 0,56 1,01 1,01 0,00 

13 1,84 1,84 0,88 1.62 1,62 0,00 0,53 0,98 0,98 000 

r--1-i­ __1,_88 1,88 0,87 1,64 1,64 0,00 0,51 
---­

0,96 -­0,96 000 

15 1,92 1,92 0,86 1,65 1,65 0,00 0,48 0,92 0,92 0,00 

16 1,96 1,96 0,85 1,67 1,67 __0_,00 0,46 0,90 0,90 _, 0,00 

r---17 2,00 2,00 0,84 1,68 1,68 0,00 0,44 0,88 0,88 0,00 

18 2,04 2,04 Jlc8i. 1,71 1,71 ~O O,4L _~6 0,86 0,00-------­
19 2,08 2,08 0,83 1.73 1,73 0,00 OAO 0,83 0,83 0,00 

~, 2,12 2,12 0_82 1,74 1,74 '----­ _ 0,00 0,38 1 __ °,81_ O~_ 0,00 

21 2,16 2,16 0,81 1.75 1.75 0,00 0,36 0,78 0,78 0,00 

22 2,20 2,20 0,80 1.76 1.76 000 0,34 0.75 ~ 000 

~ 2,25 2,25 0,80 1,80 1.80 0,00 ,~ 0,74 0,74 000-----­
24 2,29 2,29 0,79 1,81 1,81 0,00 0,31 0,71 0,71 0,00 

25 2,34 2,34 0,78 U3 1,83 0,00 0,30 0,70 0,70 0,00 

26 2,39 2,39 0,77 1,84 i--~ ___O~ 0,28 0,67 0,67 0,00 

27 2,43 2,43 0,76 ' 1.85 1.85 0,00 0,27 0,66 0,66 0,00 

~- 2,48 2,48 0,75 1.86 1,86 -~ 0.26 
---­ -~--

0,64 0,64 _ CLOlL 
29 2,53 2,53 0,74 1,87 1,87 0,00 0,25 0,63 0,63 0,00-­
30 2,58 2,58 0,73 1,88 1,88 0,00 0,24 0,62 0,62 0,00 

31 2,64 2,64 0,72 1,90 1,90 0,00 0,23 0,61 .Q.&L 0,00---------­
c...R_~9.:L'_____~ 0,71 28,36 1~_ 26,45 0,22 8,79 0,59 8,20 

'-__ ,98~_ 2483? 1____ ~__ 77,23 234,22 ·156,99 34,87 
-~--

197,57 ·162,71 

pentru 0 rata de actualizare de 5% s·au oblinut urmatoarele rezultate: 

1 ) VANF = -162,71 

2) Raportui costJbeneficiu = 0,19 

3) RIRF #DIVIO! 



Analiza cost - eficacitate 

Obiectivul investitiei pentru care se realizeaza analiza economica este reabilitare 

infrastructura apa pe strada Sfanta Vineri, mun. Turnu Magurele, judetul Teleorman. 

Principalele ipoteze luate in considerare la elaborarea analizei proiectului, sunt 

urmatoarele: 

>- scopul proiectului 

Apa a fost si este chintesenta vietii pe planeta noastra, fara de care nimic nu ar fi ca 

si astazi. Celula vegetala contine 90% apa, iar cea animala 70 % apa. Natura si-a elaborat 

in decursul milioanelor de ani un mecanism uimitor in perfectiunea sa de a pastra echilibrul 

in circuitul apei. Noi, oamenii, am reusit intr-un timp ext rem de scurt sa dereglam atit de 

sensibil natura incit apa atit de necesara vietii se imputineaza din ce in ce mai mull. 

Lacurile, raurile, marile, apa subterana chiar si apa de ploaie inainte de a intra in contact cu 

solul sunt atat de poluate incat epurarea ei necesita metodologii complexe si extrem de 

costisitoare, uneori apropiindu-se de pragul imposibiluluL 

In ultimii ani, ca urmare a unei constientizari a stadiului inaintat de distrugere a 

resurselor de apa, se incearca 0 apropiere si studiere mai aprofundata a principii lor din 

natura. 

Reintoarcerea umanitatii de la stadiul ultramecanizat si tehnicizat la 0 civilizatie care 

constientizeaza rolul vital al naturii, face ca in toate domeniile solutiile care integreaza si 

protejeaza mediul sa fie apreeiate si considerate de avangarda. Una dintre materializarile 

acestor studii sunt si statiile de epurare. 

Calitatea ape lor este cel mai mult afectata de deversarea de catre om de ape uzate. 

Prin urmare, principala masura practica de protectie a calitatii apelor de suprafata este sa 

epuram apele uzate. 

Element indispensabil al existentei noastre, apa este atat de prezenta in cotidian 

lncat ajungem sa 0 consideram oricand la indemana ;;i inepuizabila. Evident, este doar 0 

parerel 

De;;i au marea calitate de a se regenera permanent, resursele de apa de pe Terra ;;i 

- mai ales - cele din tara noastra nu sunt niei pe departe atat de mari incat sa justifice 0 

neglijenta gospodarire a lor. 

Chiar daca Planeta Albastra dispune de 1,4 miliarde km3 de apa, trebuie tinut cont 

de faptul ca doar cca 1 % din aceasta cantitate este continuta in apele de suprafata, a;;a 

cum releva datele prezentate in tabelul 1. 



Consumul de apa din Romania este de cca 20 de miliarde m3/an: 0 parte din apa 

folosita este readusa In rauri, dar, prin continutul de impuritati aportat, acest fapt determina 

uneori poluarea acestora. 

Tabel1. Distributia apei pe Terra 

I Nr. I Tipul apei localiza~ Cantitate Procent I 
-km3- -%­ i~ Crt. I I 

. 1 . Apa marilo l?i a oceanelor 
I 

r 1 362 mid i, i 9730, ! 

2 I Apa dulce total, din care: I 38 mill 2,70 : 

• 2.1 .. calote polare l?i ghetari 29,336 mill 77,20 I 

12.2.1 apa subterana ~i umiditate sol 18,512 mil 22,40 I 

~.3. I lacuri l?i balti 133 mii 0, 35 
1 

~A. I Atmosfera 15,20 mii 0,04l 

2.5.1 rauri 3,80 mii I 0,011 
-

Daca sunteti preocupati de sanatatea voastra cu siguranta sunteti preocupati atunci 

si de calitatea apei care 0 folositi. De ce e bine sa folosim 0 apa sanatoasa? Pentru ca si 

noi vom fi sanatosi atunci. Trebuie sa avem grija de apa ca 0 folosim fie cand 0 consumam, 

fie cand 0 folosim la mancare, la spalat vase, rufe etc. Se stie ca apa ajuta la eliminarea 

toxinelor acumulate din aer si din alimente astfel ca ne imbunatateste simtitor starea 

noastra de sanatate. Apa este elementul cel mai important din organismul nostru si este de 

datoria noastra sa ne asiguram ca folosim 0 apa sanatoasa care ne face bine sanatatii nu 

care 0 distruge. 

Viata oamenilor Tn centrele populate poate fi dusa Tn conditii bune de igiena si 

confort daca, pe langa alte utilitati, se rezolva In mod satisfacator si lucrarile de alimentare 

cu apa potabila Sl industriala. 

Alimentarea cu apa a centrelor populate trebuie sa satisfaca nevoile gospodaresti 

(baut, gatit, spalat, stropitul gradinilor), nevoile publice (consumul Tn institutiile publice, 

stropitul si udatul strazilor, stropitul spatH lor verzi), nevoile industriale si cele de stingere a 

incendiilor. 

Dezvoltarea In ritmuri mereu crescande a centrelor populate si a industriei impune 

perfectionarea procedeelor tehnice, captarea apei din sursele naturale, imbunatatirea 

calitatii apei, transportul, Tnmagazinarea In rezervoare situate in apropierea consumatorilor 

si distribuirea apei prin conducte sub presiune pana la fiecare punct de consum. Toate 

aceste constructii si instalatii alcatuiesc impreuna sistemul centralizat de alimentare cu apa. 



Apa este un ractor primordial al condjtiilor de viata de pe Terra, dar totodata este si factor 

major al conditiilor de confort. 

Serviciile de alimentare cu apa se realizeaza pentru satisfacerea urmatoarelor 

necesita~i: 

consum menajer pentru satisfacerea nevoilor gospodare~ti zilnice ale popula~iei; 

consumul industrial care utilizeaza apa ca materie prima, Inglobandu-se Tn 

produsul finit ca apa de racire sau agent termic, ca mijloc de spalare ~i sortare etc.; 

consum pentru nevoi zootehnice; 

,. consum pentru nevoi publice, asigurandu-se spalatul ~i stropitul strazilor; 

consum pentru combaterea incendiilor; 

consum tehnologic pentru sistemul de alimentare cu apa ~i de canalizare la 

spalatul re~elelor de apa ~i de canalizare, filtrelor, decantoarelor, dezintegratoarelor, 

pregatirea solutiilor de reactivi chimici etc. 

Scop: 

imbunatatirea calitatii vietH la sate, asigurarea alimentarii cu apa a locuitorilor de pe strada 

Taberei, In conditii tehnice corespunzatoare si la calitatea ceruta de normele Tn vigoare 

corelate cu cerintele europene. 

Objective: 

Constientizarea comunitatii cu privire la necesitatea folosirii apei potabile din surse 

de alimentare in sistem centralizat si educarea populatiei pentru a folosi rational sursele de 

apa. 

Crearea conditiilor de baza necesare unui trai decent si revitalizarea unor zone 

defavorabile. 

Gestionarea si utilizarea rationala a surselor de apa. 

Realizarea acestor deziderate depinde de executia unor lucrari de infrastructura 

adecvate, care sa corespunda normelor si normativelor in vigoare, atat din punct de vedere 

cantitativ cat si calitativ pentru alimentarea cu apa. 

Dezvoltarea economica va asigura ridicarea nivelului de trai al com unitatii , care se 

va reflecta si in activitatea de constructii, va spori confortul locuitorilor prin imbunatatirea 

nivelului de echipare edilitara, va reduce exodul tinerilor catre regiunile urbane, va micsora 

timpul alocat activitatilor gospodaresti. 

Avantaje pentru populatie: 

echiparea locuintelor cu obiecte sanitare interioare(lavoar, cada de baie, WC, etc.) 

masini de spalat automate 

scaderea numarului de imbolnaviri datorate conditiile precare igienico-sanitare 



cresterea veniturilor populatiei prin eliminarea imbolnavirilor. 

Date fiind disfunctiile existente in prezent in problema alimentarii cu apa, atat din 

punct de vedere al sistemului in sine cat si a elementelor de mediu, de ordin sanitar si 

igienico-sanitar si mal ales in contextul semnificatiei pe care comuna 0 are deja, ca fiind 0 

zona de interes cu potential economic ridicat, este absolut necesar realizarea unui sistem 

hidroedilitar performant la nivelul intregii comune care sa conduca la eliminarea disfunctiilor 

actuale si care sa solutioneze toate problemele neconforme cu legislatia in vigoare in 

domeniu, asigurand un grad marit de confort in zona. 

Prin alimentarea substantiala a bugetului consolidat §i a bugetului local, urmare a 

cre§terii numarului de contribuabili eficienti din punct de vedere economic, se preconizeaza 

a se obtine venituri suplimentare care vor putea fi redistribuite in folosul comunitatii locale, 

ceea ce va conduce la realizarea unor noi obiective socio-culturale sau la modernizarea 

celor vechi. 

Acest obiectiv vizeaza imbunatatirea calitatii vietii populatiei si dezvoltarea 

economica a zonei. 

Un mare numar de locuitori ai comunei si-au exprimat dorinta de racordare a 

gospodariilor la reteaua de alimentare cu apa rece, introducand instalatii sanitare interioare 

in locuinte. 

Apreciind proiectul in ansamblul sau, putem spune ca exista factori si conditii 

exterioare proiectului, dar care sunt necesare pentru atingerea scopurilor propuse. 

• mentinerea nivelu/ui de dezvoltare economica actuala, ca va/oare minima. 

Deoarece prognozele si estimarile se bazeaza in mare parte pe evaluarea situatiei 

actuale - dezvoltarea economica va urma trendul stabilit in ultimii ani - este necesar ca 

aceasta ipoteza sa fie validate in perioada de exploatare a proiectului. Avandu-se in vedere 

evolutiile recente si intrarea tarii noastre in Uniunea Europeana, este rezonabil a se 

presupune ca ritmul actual de crestere economica se va mentine. 

• disponibilitatea resurse/or financiare 

Ca promotor al acestui proiect, municipiul Turnu Magurele este prima entitate 

interesata in sustinerea sa, asigurand astfel cofinantarea. De aceea, este necesar ca 

fondurile aflate la dispozitia municipiul Turnu Magurele sa poata acoperi cota-parte din 

totalul costurilor investitionale. In ceea ce priveste contributia fondurilor nationale la 

finantarea proiectului, este rezonabila presupunerea conform careia autoritatile vor continua 

procesul de armonizare legislativ si de imbunatatire a infrastructurii, conforrn liniilor 

directoare trasate de catre modelul European. 

• intretinerea si protejarea infrastructurii noi create 



In scopul atingerii obiectivului vizat pe termen lung prin implementarea proiectului 

analizat, este important ca promotorul proiectului - municipiul Turnu Magurele, prin 

intermediul departamentelor specializate, sa poata mentine infrastructura la parametri 

tehnico-functionali adecvati. Prin urmare, putem presupune ca promotorul va aloca atat 

fondurile, cat si resursele umane necesare indeplinirii acestui obiectiv. 

• existenta unui mediu economic, politic si social stabi/ 

avand in vedere evolutia contextului socio-economic si politic din ultimii ani, putem 

presupune ca proiectul prop us nu va fi afectat in viitor de evenimente de mare amploare 

avand 0 influenta negativa. 

);.. reazultate estimate 

Obtinerea rezultatelor estimate este inevitabil legata si de concretizarea unor factori 

si conditii in afara controlului direct al proiectului. Printre acestea se numara: 

• utilizarea echipamente/or si materia/e/or adecvate, precum si so/utii/or tehnice si 

de proiectare in conformitate cu normele existente in domeniu 

Rezultatele proiectului sunt influentate atat de calitatea materiilor prime si a 

echipamentelor utillzate de catre contractantii lucrarilor, cat si de gradul de conformitate al 

solutiilor tehice cu cele mai bune practice in domeniu. Supravegherea sistematica si 

calificata, efectuata de catre promotorul proiectului, va contribui semnificativ la reducerea 

riscurilor implicate de aceste aspecte tehnice. 

• respectarea normelor de proiectare si de protectie a mediu/ui inconjurator 

Pe tot parcursul procesului de identificare a solutiei tehnice ce va fi implementata si 

de elaborare a detaliilor de executie, un element esential iI reprezinta monitorizarea 

respectarii legislatiei existente in domeniul constructiilor si in cel al mediului inconjurator. In 

acest sens au fost intreprinse toate eforturile necesare pentru identificarea celei mai 

adecvate solutli, din punctul de vedere al costurilor si al conceptiei tehnice. 

• a/ocarea resurse/or necesare in limp uti/ 

Respectarea graficului stabilit este in principal conditionata de alocarea unor fonduri 

suficiente in timp uti!. 

• existenta unui mediu economic, politic si social stabi/ 

Exploatare in viitor a investitiei studiate, la capacitate maxima este influentata, intr-o 

anumita masura, si de contextul legislativ si socio-economic. In etapa operationala pot 

apare influente negative: rata ridicata a inflatiei, nivel al fiscalitatii care descurajeaza 

invetitiile, etc. care sa restranga cooperarea si dezvolatrea economica, principalul obiectiv 

al proiectului propus. Avand in vedere evolutia contextului socio-economic si politic din 



ultimii ani, putem presupune ca proiectul propus nu va fi afectat in viitor de evenimente de 

mare amploare avand 0 influenta negativa. 

,. activitati 

In ceea ce priveste pre-conditiile necesare inainte de inceperea proiectului, 

urmatoarele premise trebuie asigurate: 

• disponibilitatea locatiei 

In ceea ce priveste disponibilitatea locatiei, nu s-au emis ipoteze, intrucat aceasta 

pre-conditie va fi indeplinita in mod automat 

• capacitatea financiara a beneficiarului 

o alta pre-conditie esentiala 0 reprezinta disponibilitatea resurselor financiare ale 

beneficiarului. 

Analiza optiunilor 

Analiza financiara are rolul de a furniza informatii cu privira la fluxurile de intrari si 

iesiri, structura veniturilor si cheltuielilor necesare implemetarii proiectului dar si de-a lungul 

perioadei previzionate, in vederea determinarii durabilitatii financiare. Modelul teoretic 

utilizat este modelul DCF - Discounted Cash Flow (Cash Flow Actualizat) care cuantifica 

diferenta dintre veniturile si cheltuielile generate de proiect pe durata sa de functionare, 

ajustand aceasta diferenta cu un factor de actualizare, operatiune necesara pentru a 

"aduce" 0 valoare viitoare in prezent. In aceasta metoda, fluxurile non-monetare, cum ar fi 

amortizarea si provizioanele, nu sunt luate in considerare. 

Analiza financiara isi propune sa surprinda impactul global al proiectului prin 

estimarea reducerilor inregistrate la nivelul diferitelor capitole de costuri si a plusului de 

venituri. Pentru aceatsa, se vor lua in calcul doua scenarii de evolutle: scenariul "fara 

proiect" si scenariul "cu proiect". 

Scenariul"fara proiect" 

Acest scenariu presupune ca proiectul nu se implementeaza. Analiza este construita 

pe baza costurilor actuale de operare, in concordanta cu situatia reala a obiectivului de 

investitii . 

In scopul indeplinirii obiectivului proiectului propus, alternativa zero sau varianta fara 

investitie reprezinta acea optiune in care se utilizeaza infrastructura existenta. 

Varianta zero nu asigura indeplinirea obiectivului principal al proiectului de investitie 

- imbunatatirea infrastructurii fizice de baza a spatiului rural, drept urmare aceasta varianta 

nu este recomandata a fi selectata. 



Scenariu/ lieu proiect" 

Acest scenariu presupune ca proiectul va fi implementat. Investitia propusa va avea 

ca rezultat 0 scadere certa a costurilor curente de intretinere si 0 crestere a anumitor 

categorii de venituri. 

Investitia face parte din strategia locala privind accelerarea dezvoltarii serviciilor 

comunitare de utilitati publice, a~a cum sunt acestea definite in legislatia in vigoare, are ca 

obiectiv fundamental indeplinirea angajamentelor care vizeaza domeniul serviciilor 

comunitare de utilitati publice pe care Romania ~i le-a asumat prin Tratatul de Aderare la 

Uniunea Europeana. 

Date fiind disfunctiile existente in prezent in problema asigurarii apei potabile, atat 

din punct de vedere al sistemului in sine cat si a elementelor de mediu, de ordin sanitar si 

igienico-sanitar si mai ales in contextul semnificatiei pe care comuna 0 are deja, ca fiind 0 

zona de interes cu potential economic ridicat, este absolut necesar realizarea unui sistem 

hidroedilitar performant, la nivelul intregii commune care sa conduca la eliminarea 

disfunctiilor actuale si care sa solutioneze toate problemele neconforme cu legislatia in 

vigoare in domeniu, asigurand un grad marit de confort in zona. 

Analiza optiunilor presupune urmatorul tip de analiza: 

- varianta zero (varianta fara investitie) = alternativa de a nu face nimic 

- varianta maxima (varianta cu investitie maxima) = alternativa de a face ceva (sau 

alternativa rezonabila, un proiect bazat pe concept sau alternativa tehnologica) 



intretinere pentru investitie lei/an) 

estimari costuri de operare si intretinere pe elemente (mii.leilan) 

olutia prezumata a venjturilor 

Nrll Componenta I 1 I 2 I 3 4 I 5 I 6 I 7 8 I 

Icrt 

-~~~ ~-~ 

I 

Veniluri exploatare 000 000 1.47 1~53 1.57 161 
 1~64 1~67 

,Valoara rezlQuala 000 O~OO ~o ~Q,OO t-~~ o~o o~OO O~oo~ 
Venit total annual O~OO 000 1.47 1~53 1.$7 161 
 1.64 L£7 

9 


170 


000 


170 


I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 I 15 16 I 17 I 18 I 19 I 20 I 21 


1~77 L81 2~OO 2~341,~4 lJl6_~4 _UJ!lI192 

o~oo O~OO O~OO O~llO O~OO O~OO o~OO o~oo O~OO 

l~n 181 
 1~84 1~8B 1~S2 2~OO1.74 1 ~ 9<l 2~34 

I 22 I 23 I 24 ! 25 I 26 


2~39 

000 

2~39 

I 27 I 28 

2.43 2.48 

o~OO o~oo 

2.43 



,-- Calcul VAN, RIR, Ra~ort cost/beneficlu ____ Varianta zero -

Nr. Venituri Costuri Factor Venlturi Costufl I Factor 

ani anuale anuale actualizare anuale anuale VAN I aclualizare 
a=1% actualizate actualizate a=5% actualizate actualizate 

11(1+a)h 
.. - 1--­ l.K1:':a)h -'---­

1 0.00 0.00 099 0.00 000 0.00 0.95 O.QO~ 0.00 _~oo.... 

2 0.00 .000 _ 0.98 0.00 0.00 0.00 0.91 000 0.00 000 
---~"-- --­

3 0.00 000 0.97 0.00 0.00 0.00 0.86 0.00 0.00 0.00 

r-i-­ 0.00 0.00 0,96 000 0,00 0,00 0,82 0.00 0.00 .---;;-00--~----

5 0.00 0,00 0.95 0,00 0,00 0,00 1­ ___.~I8. _____OO~ 0.00
1--­ c­

6 0.00 000 0,94 0,00 0.00 000 0.75 0,00 0,00 0,00 

7 0,00 0,00 0,93 0,00 0.00 0.00 

~r' 
0,00 000 0,00-­ -----~--

.JL -~ 0,00 0.92 0.00 0.00 - 0,00 0,68 0.00 -. 0.00 0,00 

9 0.00 0,00 0.91 0,00 0,00 0,00 0,64 0,00 0,00 0,00
1--­

0,61 I10 000 0,00 0,91 
~---

0.00 0.00 000 0.00 0,00 0,00 

11 0,00 0.00 0,90 0,00 0,00 0.00 ~- --.~ 0,00 000---­
12 0.00 0.00 0,89 0.00 0.00 000 0,56 0.00 0.00 0,00 

13 0.00 0.00 -~ 0.00 0,00 0.00 0.53 000 0,00 0,00 

1­ 1-±­ 0,00 -~ 0.87 0.00 0,00 0,00 0.51 0,00 0,00 000 

15 0.00 0,00 0,86 0,00 L­__ 0,00 .JLQQ.. 048 0,00 0,00 0,00 

16 --~ __ 0,00 ~.-~- 0.00 0,00 ~ OA6 0,00 0,00 000----­
17 0.00 0,00 0,84 0,00 0,00 0.00 044 0.00 0,00 0,00- - -
18 0,00 0,00 0,84 0.00 0,00 0,00 0.42 0,00 0,00 0,00 

19 0.00 0.00 0,83 0.00 0.00 0,00 DAD 0,00 0,00 0,00 

20 0,00 0,00 0,82 0.00 0.00 1--°,00 0,38 -~ 0,00 0,00 

21 0,00 0,00 0.81 0.00 0,00 ~o_ -
0.36 0.00 0.00 0,00._---­

22 0,00 0,00 0,80 0.00 0,00 0.00 0.34 O~~OQ~_~ 
23 000 000 0,80 000 000 -~~ 0,33 - 0,00. .~_ 000 

24 0.00 0.00 0,79 0.00 1--. 0.00 0,00 0,31 0.00 0,00 O,O()_ 

I~--­ 0.00 0,00 0,78 0.00 000 0.00 0,30 0,00 -~ '-----. 0.00 

26 0.00 0,00 0,77 0,00 0.00 0.00 0.28 0.00 0,00 000 

27 0.00 0.00 0,76 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 

~ I­
0.00 0.00 0,75 0,00 0.00 0.00 0,26 -~- 0.00 Q.oo 

I~- 0.00 0.00 0,74 0,00 r--­ 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 

~I- 0,00 0.00 -~ - 0,00 0.00 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 

31 0,00 0.00 072 0.00 0.00 0.00 0,23 0,00 0,00 0.00--. 
32 0.00 0,00 0.71 0,00 0.00 000 0.22 0.00 0.00 0.00 

----~~--- ----~ 

0,00 0.00 000 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 

pentru 0 rata de actualizare de 5% s-au oblinut urmatoarele rezultate: 
1 ) VAN 0 
2) Raportul costlbeneficiu = 0.0 

3) RIR #NUM! 

. 



------­
~Calclll~"AN, RIR Raport cost/eficacitate Varianta maxima 

Nr, Venituri Costuri Factor Venituri Costuri Factor 

ani anuale anuale actualizare anuale anuale VAN actualizare anuale anuale VAN 

a=1% actualizate actualizate a=5% actualizate actualizate 

f-----­ .... ------­
l/(l+a)h 1/(1 +a)h 

r---L 0,00 18,52 0,99 0.00 1833 -18,33 0.95 
~-~ 

000 
---­

17,59 -17.59 
-----­ -~C-~~. ~~-~-r-~~ ~~---~~ 

2 0,00 168.47 0,98 000 165.10 -165,10 0,91 000 153,31 -153,31 
----~ r-~~-~~ 

3 1.47 1.47 0,97 1.43 1.43 0,00 0,86 1,26 1,26 0,00 
-~ 

~ ~-~ 

1~53 1~53 0,96 1.47 1.47 0,00 0,82 1.25 1.25 0.00 

~ 1.57 1.57 0.95 1.49 1.49 0.00 0,76 122 1,22 0.00 

6 1,61 1.61 0,94 1.51 1.51 0.00 0,75 1.21 1,21 0.00 

7 1.64 1.64 0.93 1.53 ~15Lc-- o.oo 0,71 1.16 1,16 0,00 

8 1.67 1.67 0.92 I 1~54 1.54 0.00 0,68 1,14 1.14 0,00 

1-­9 170 1.70 0~91 1~55 1.55 0.00 0.64 109 ~~~__1_.09 000 
~~~---~ 

10 174 1,74 0.91 1.58 1,58 0.00 0~61 106 106 0.00 
~---~~~ ~~---~~~ 

r--11~~~ 1~77 1,77 ~- 1.59 159 0.00 0,58 103 1.03 0,00 

12 1.81 1.81 0,89 1~61 1.61 0,00 0.56 1.01 1.01 000 

13 1.84 1.84 0,88 1.62 1,62 0.00 0.53 0.98 0,98 0,00 
~~~---~ 

~~~ .~~~. 1,88 1,88 0,87 164 1.64 0.00 0,51 0,96 0.96 0.00 

15 1.92 1.92 0.86 1,65 1.65 0.00 0.48 0,92 ~~~~ ~ 0.00 

16 1.96 1.96 0.85 1,67 1,67 0.00 0.46 0,90 i 0.90 0,00 
~~---

17 2~00 2.00 0.84 1.68 1.68 0.00 0.44 0.88 0.88 0.00 

18 2,04 2.04 0,84 1,71 ..~~~~~ 0.00 0.42 0,66 0.86 0.00 
~~------- ----­ .~--

19 2.08 2,08 0.83 173 1.73 0.00 040 0,83 0,83 000---------­ ~ 

20 2.12 2.12 0.82 1.74 1.74 0.00 0.38 0.81 0.81 ,-~ 
21 2.16 2.16 0.81 175 1.75 0,00 0.36 0.78 0.76 000- ----­ -~ 

..~R. ~-~ 

2.20 2.20 0,80 1.76 1.76 000 0.34 0.75 0.75 0.00 

23 2,25 2,25 0.80 1.80 1.80 0.00 0,33 074 0.74 0.00 
---­ _. ---­

24 2.29 f------22~ _Q]9_ ~~~.. -~ 1,81 0.00 0,31 0.71 0,71 0.00 

25 2.34 2.34 0,78 1.83 1.83 __O.OQ_ 0.30 0.70 0.70 0,00 
---~~ 

26 2.39 2,39 0.77 1,84 184 0.00 0,28 0,67 0.67 _~OOO----­

27 
~~~ 

2.43 2.43 0.76 1,85 181L -~ 0,27 0,66 0.66 0,00 
~---~, 

~ 2.48 2.48 0.75 1.86 1,86 0,00 0.26 0.64 0.64 0.00 
29 2.53 2,53 0,74 1,87 1,87 0.00 0.25 0,63 0,63 0,00 

30 2.58 2,58 0,73 1.88 1.88 0,00 0.24 0.62 0.62 0.00 
.---~-- ._---­

.-11-­ 2,64 2.64 0,72 1.90 1.90 --~ 0.23 0.61 0.61 000 
.~ 

32 39,94 2.69 0,71 28,36 1.91 ~45 0.22 8.79 0,59 8.20 
98.58 24832 7723 234,22 -156,99 34.87 1~~~ ·162.71 

pentru 0 rata de actualizare de 5% 5-au obtinut urmatoarele rezultate: 

1) VAN = -162.71 

2) Raportul costlbeneficiu =0,19 

3) RIR= #DIV/O! 



Analiza de senzitivitate 

Avand in vedere ca valoarea totala estimata a obiectivului de investitii nu 

depaseste pragul pentru care documentatia tehnico-economica se aproba prin hotarare a 

Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, nu este 

necesara elaborarea analizei de senzitivitate. 

Analiza de rise 

Riseuri asumate 
Proiectul este adaptat normelor tehnologice si masurilor recomandate de Uniunea 

Europeana si legislatia nationala. 

Au fost analizate si estimate riscLirile de natura financiara, de administrare si 

management generate de Proiect; se considera ca acestea sunt reduse ca pondere; 

Beneficiarul, municipiul Turnu Magurele, prezinta 0 capacitate de management si de 

implementare a proiectului corespunzatoare cu cerintele prevazute de legislatia in 

vigoare. 

Riscurile de natura financiara si politice, dar si cele referitoare la forta majora au 

fost evaluate in cadrul estimarii costurilor investitionale, in interiorul Devizului General 

estimativ. In acest mod sunt asigurate conditiile normale de desfasurare a urmatoarelor 

faze de proiectare si, mai ales, de executie. 

Analiza de senzitivitate analizeaza influenta factorilor de risc, identificati cu 

posibilitatea de nerealizare a factorilor pozitivi care conduc la aparitia rentabilitatii 

financiare si economice a proiectuluL 

Riscurile asociate Proiectului se pot clasifica astfel: 

Tehniee: 

• Proasta executie a lucrarii 

• Lipsa unei supervizari bune a desfasurarii lucrarii 

Finaneiare: 

• Neaprobarea cererii de finantare 

• Inatarzierea platilor 

Legale: 

• Nerespectarea procedurilor legale de contractare a firmei pentru executia 

lucrarii 

Institutionale: 



• Lipsa colaborarii institutionale 

.. Lipsa capacitatii unei bune gestionari a resurselor umane si materiale 

Riscurile legate de realizarea proiectului care pot aparea pot fi de natura interna si 

externa. 

• Interna - pot fi elemente tehnice legate de indeplinirea realista a obiectivelor si 

care se pot minimiza printr-o proiectare si planificare riguroasa a activitatilor. 

• Externa - nu depind de beneficiar, dar pot fi contracarate printr-un sistem 

adecvat de management al riscului 

Acesta se bazeaza pe cele trei sisteme cheie (consacrate) ale managementului de 

proiect. 

Sistemul de monitorizare 

Esenta acestuia consta in compararea permanenta a situatiei de fapt cu planul 

acestuia: evolutie fizica, cheltuieli financiare, calitate (obiectivele proiectului sunt 

congruente cu activeIe create). 

o abatere indicata de sistemul de monitorizare (evolutie programata/stare de fapt) 

conduce la un set de decizii a managerilor de proiect care vor decide daca sunt 

posibile si/sau anumite masuri de remediere. 

Sistemul de control 

Acesta va trebui sa intre in actiune repede si eficient cand sistemul de 

monitorizare indica abateri. 

Membrii echipei de proiect au urmatoarele atributii principale: 

• a lua decizii despre masurile corective necesare (de la caz la caz) 

• autorizarea masurilor propuse 

• implementarea schimbarilor propuse 

• adaptarea planului de referinta care sa permita ca sistemul de monitorizare sa 

ramana eficient 

Sistemul informational 

Va sustine sistemele de control si monitorizare, punand la dispozitia echipei de 

proiect (in timp util) informatiile pe baza carora ea va actiona. 

Pentru monitorizarea proiectului (primul sistem cheie al managementului de 

proiect) informatiile strict necesare sunt urmatoarele: 

• masurarea evolutiei fizice 

• masurarea evolutiei financiare 



• controlul calitatii 

• alte informatii specifice care prezinta interes deosebit. 

Mecanismul de control financiar 

Intelegem prin mecanism de control financiar prin care se va asigura utilizarea 

optima a fondurilor, un sistem circular de reguli care vor ajuta la atingerea obiectivelor 

proiectului evitand surprizele si semnalizand la timp pericolele care necesita masuri 

corective. 

Global, acest concept se refera la urmatoarele: 

• stabilirea unei planificari financiare 

• confruntarea la intervale regulate (doua luni) a rezultatelor efective ale acestei 

planificari. 

• compararea abaterilor dintre plan si realitate. 

• impiedicarea evolutiilor nedorite prin luarea unor decizii la timpul potrivit. 

Principalele instrumente de lucru operative se vor baza in principal pe analize 

cantitative Sl calitative a rezultatelor. 

Contabilitatea si managementui financiar 

Va fi asigurata de un specialist contabil care va contribui la indeplinirea a trei 

sarcini fundamentale: 

• planificarea, controlul si inregistrarea operatiunilor 

• prezentarea informatiilor (primele doua puncte sunt sarcini ale specialistului 

contabil) 

• decizia in chestiuni financiare (atributii ale conducerii) 

Prezentarea informatiilor 

Va fi necesara unificarea rezultatelor diferitelor operatiuni, evaluand implicatiile 

acestuia si rezumandu-Ie in rapoarte regulate si date care vor oferi informatii despre 

evolutia pe nivele de cheltuieli, vor include prognoze ale situatiilor financiare viitoare si 

vor identifica zonele problematice. 

Activitatea de decizie la nivel financiar 

Sistemul va combina elementele esentiale ale functiei de inregistrare si control 

logic cu procesul de raportare metodica. Succi nt, prin activitatea decizionala intelegem 

urmatoarele: alegerea strategiilor, alocarea intre activitati, revizuirea bugetului, 

verificarea contabila interna. 



6. ScenariullOP1iunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a) 
6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, 
financiar, al sustenabilitatii ~i riscurilor 

SCENARIUL I 
• Retea de apa potabila : 

- Conducte din polietilena de inalta densitate 

- PEHO;PN10;SOR17 On200mm, L=250m(retea stradala) 

- PEHO;PN10;SOR17 On32mm, L=250m(bransamente prop. individuale) 
- 5 camine de vane din beton armat, cu On=1000mm. 
- 20 Caminele bransament(complect echipate) se propun a se executa din polietilena cu 

On=625mm 
-5 vane sectorizare din care 3 montate in caminele de vane 

- 3hidranti supraterani cu On 100 mm, 

SCENARIUL II 
• Retea de apa potabila : 

- Conducta se propune din teava OL. 

- OL; On200mm, L=250m(retea stradala) 

- OL;0 3/4", L=250m(bransamente prop. individuale) 
- 5 camine de vane din beton armat, cu On=1000mm. 
- 20 Camine bransament(complect eci1ipate) se propun a se executa din polietilena cu 

On=625mm 
-5 vane sectorizare din care 3 montate in caminele de vane 

- 3 hidranti supraterani cu On 100 mm,; 
SCENARIU RECOMANDAT 

Analizand tehnico-economic cele doua variante, se propune ca solutie de 
alimentare cu apa si canalizareVarianta I constand in : 
• Pentru reteaua de distributie a apei si bransamente se vor folosi conducte din polietilena 
de inalta densitate PEHO;PN1 0;SOR17 pe str. Sfanta Vineri,din mun.Tr. Magurele 
jud.Teleorman. 

Pentru selectarea optiunilor propuse descrise s-au luat in calcul criterii de tipul: 
• Tehnic 
• Financiar 
• sustenabilitate si riscu ri 

Pentru fiecare din criteriile de evaluare s-a realizat clasificarea alternativelor prin 
punctarea acestora de la 1 la 2 puncte (1 - optiune recomandata; 2 - optiune 
nerecomandata). S-a folosit 0 medie ponderata intre ponderea individuala a fiecarui 
criteriu si subcriteriu de evaluare si valoarea data pentru cotarea variantelor. 

Pentru variantele privind alimentarea cu apa s-a elaborat urmatorul tabel de 
evaluare: 

Criteriu Observati 

SustenabTtate SlI I 
, riscuri 

Impactul asupra 1 1 Seenariul 1 si 2 sunt -z~ 
populatiei prioritare deoarece se va furniza 

apa potabila, necesara . 
I 


................•.•.. . . •... . ....... ,... I ......... 
 ·consumatorilordinzona.· .. i 



Protectia in caz 1 1 lin ambele scenarii se asioura! 
de incendiu I debitul Sl presiunea necesara i 

. pe retea in caz de incediu. 

11 In scenariile 1 Sl 2 
se controleaza foarte usor 

I calitatea apei 

I Sanatatea populatiei 

I Tehnic 

Incadrarea in stasuri 1 • In scenariile 1 si 2 se respecta 
normele si STAS-urile in vigoare 
privind alimentarea cu apa 
potabila 

I Siguranta in exploatare 1 2 I In scenariul1 se asigura 
I siguranta sporita in exploatare. 

, Materiale folosite 
! 

! 1 1 I-In scenariul1 si 2 se 
folosesc materiale 
performante ce asigura 
buna functionare a furnizari 
apeiconsumatorilor. 

I 

-Financiar siGradul 
de 
suportabilitate 

~......... 


1Costuri de investitie si 2 In scenariul 2 costul de investitie 
exploatare si de exploatare este mai mare. 

Varianta IDecizia 

Scenarii tehnice 

• SCENARIUL 1 SCENARIUL 2 
Retea de apa potabila

I Conducte din polietilena de inalta densitate 
- PEHD;PN10;SDR17 Dn200mm, 
L=250m(retea stradala) 
- PEHD;PN10;SDR17 Dn32mm, 
L=250m(bransamente prop. individuale) 

5 camine de vane din beton armat, cu 
Dn=1000mm. 

20 Camine bransament(complect 

echipate) se propun a se executa din 

polietilena cu 


Dn=625mm 
-5 vane sectorizare din care 3 montate in 

caminele de vane 
- 3 hidranti supraterani cu On 100 mm; 

Retea de apa potabila : 
Conducta se propune din teava OL. 

- OL; Dn200mm, L=250m(retea stradala) ­
- OL;0 3/4", L=250m(bransamente prop. 
individuale) 
- 5 camine de vane din beton armat, cu 
Dn=1000mm. 

- 20 Caminele bransament(complect 

echipate) se propun a se executa din 

polietilena cu 


Dn=625mm 
-5 vane sectorizare din care 3 montate in 

caminele de vane 
. - 3 hidranti supraterani cu On 100 mm; 

Din punct de vedere tehnic, ambele scenarii sunt fezabile. Diferentierea dintre cele 2 
------ ----variante prezentate-.s"a-facut pe criteriieconomJce. Djn analiza-costwilor-deinvestitie-reiuJta---­

ca economic avantajoasa, varianta numarul 1, varianta ce a fost adoptata in prezentul proiect. 
6.2. Selectarea l?i justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e) 



Conform temei de proiectare, varianta aleasa pentru realizarea Reabilitare infrastructura de 
apa si canalizare pe strada Taberei este varianta 1. Aceasta varianta este si cea aleasa de 
catre beneficiar. In acest caz, lucrarile de executie se desfasoara 0 perioada de timp mai 
scurta decat in varianta 2, iar raportul cost investitiel calitate este mai eficient. 

Concluzii privind solutia tehnica optima adoptata (scenariu 1): 
Asigura debite, presiuni si viteze optime in toate punctele retelei; 
Siguranta in exploatare mai mare prin realizarea unei gospodarii de apa 
pentru ambele localitati; 
Calitatea apei potabile este mai usor de monitorizat si de asigurat; 

Avantajele sistemului ales: 
Durata de viata ridicata ;-rezistente la presiuni mari -rezistenta chimica si 

electrochimica ridicata ; -rezistenta ridicata la coroziune ; -pierderi de sarcini red use; 
-impermeabilitate foarte buna,evitindu-se asfel poluarea pinzei de apa freatica ; 
-materialul este reciclabil ; -greutate scazuta ;-flexibilitate buna ; -us~r de montat si manevrat 
-transport :?i punere In opera simple;- manopera scazuta la montaj;- intretinere usoara si 
care implica costuri reduse - durata de executie redusa in comparatie cu Varianta II ;­
urmarirea eficienta a exploatarii in timp; 
6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei: 

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in 

lei, cu TVA ~i, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu 

devizu I general; 


valoare totala (INV), inclusiv TVA :186.986,280Iei 

08.09.2017, 1 euro = 4,5983 lei 

din care: 

-constructii montaj inclusiv TVA = 150.272,679LEI 


b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati 
fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - ~i, dupa caz, calitativi, in 
conformitate cu standardele, normativele ~i reglementarile tehnice in vigoare; 

.Retea de apa potabila : 

Conducte din polietilena de inalta densitate 

- PEHD;PN10;SDR17 Dn200mm, L=250m(retea stradala) 

- PEHD;PN10;SDR17 Dn32mm, L=250m(bransamente prop. individuale) 
5 camine de vane din beton armat, cu Dn=1000mm. 

- 20 Camine bransament(complect echipate) se propun a se executa din polietilena cu 
Dn=625mm 

-5 vane sectorizare din care 3 montate in caminele de vane 
- 3 hidranti supraterani cu Dn 100 mm,; 
c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in 
functie de specificul ~i tinta fiecarui obiectiv de investitii; 

i Valoarea neta actualizata financiara a investitiei 	 -162,71
I 

• Raportul costlbeneficii 	 0,19 
• Numar locuri de munca 	 ermanente nou create Pers. o 

Imbunatatirea calitatii vietii 

• Scaderea riscului asupra sanatatii populatiei 

• Asigurarea de catre sistemul de alimentare cu apa a unui transport controlat al
7 apei potabile 

Fluidizarea traficului in zonele cu probleme prin reducerea interventiilor cauzate de 
avarilpereteamn:fealimentare Cc.lapa---······- ~-~- .... 

* punctul reprezinta separator mii; virgula reprezinta separator zecimale. 



Indicatori specifici 

- Valoare totala raportata la lungimea de retea 

186.986,280 LEI =747,951ei/m 


250 ml 
d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni. 

Durata de realizare a investitiei este defalcata pe 9 luni, iar durata de executie efectiva 
a lucrarilor este de 6luni. 

Grafie fizie si valorie de realizare a investitiei pe luni 

12 ANULI 
() 

..: LUNII LEI- cu TVA z 

Denumire activitate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 

1.1 Obtinerea terenului 

1.2 Amenajarea terenului 
2.Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 

3.Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 
g 
~ 
0 
(!) 
I' ­
"<t 

3.1 Studii de teren 
0 
0 

Taxe pentru obtinerea de 
0 
c:i 

avize, acorduri si 0 
0 

3.2 autorizatii N 

0 
0 
~ 
0 
0 
L() 

3.3 Expertiza tehnica N 

3.4 Proiectare si engineering 
0 
0 
~ 
0 
en 
~ 

~ 

studiu fezabilitate 
L() 
co 
I' ­
...t 
~ 

N 
C'i 

Proiect tehnic 
~ 
0 

Organizarea procedurilor en 
~ 

3.5 de achizitie publica ~ 

0 L() 
0 (!) 
0 co 
cv) ...t 
C') C') 

3.6 Consultanta I' ­ I' ­

0 0 0 0 0 co 
0 0 0 0 0 en 
0 0 0 0 0 I'-:
cO cO cO cO cO ~ 

(!) (!) (!) (!) (!) I' ­
C') C') C') C') C') C') 

3.7 Asistenta tehnica 
4.Cheltuieli pentru investitia de baza 

0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 L() 

.~.... '"'''''~~~ -_._-­ ...t ...t "i .....f.~ ~~ ·cO 
(!) (!) (!) (!) (!) (!) 
"<t "<t "<t "<t "<t "<t 

4.1 Constructii si instalatii 
"<t "<t "<t "<t "<t "<t 
N N N N N N 



II 

: 

I 
I 

I 
I
I 

I 
Il 

jI 

i 
I 

iI 

I14.2 . Mi-r· Iontaj utilaj tehnologic I I I 
t 

I I 

I . 
I I 
i I 

I utilaje l echipamente 

I 
I 

Ihnologice si functionale I 

m912!§j~ i I i 

tilaje l fara montaj si I I 
! I 

hipamente de trans~ort 1

111Tl 
i I I : i 

i 

I 

I 

I 
i 

~".. f 

5.Alte cheltuieli 
o 
o 
o 
..r 
C'1 
ro 

.1 Or anizare de santier 

comiSion taxe l cote I ir 
~ 

5.2 Ie ale l costul creditului , • . I I 

l _- I i-'-~IIL 1Cheltuieli diverse si I : i I I 
5.31 ~o~~~~~a~vu=.:~:.::.e-----+ _...L....~.L._._.. __i~:=-,-'"-,--,-_.__-=--'-_1-;1I 

~ I C+M cu TVA 
~_~. total fara TVA 
, I C+M fara TV:..c..A____-'--________1~2._6_'_,2_7_9_.5_6_3___--i 

Grafic de esalonare a investitiei pe ani 

t: ANULI
!J..: LUNI/MII LEI­z 

Denumire 
activitate 

cuTVA 

1.Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea 
terenului 

Obtinerea 
1.1 I terenului 

Amenajarea 
1 2 terenului 

I 2.Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 
Iobiectivului 
I3.Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica --. 
I3.1 Studii de teren 4760.000 ; 


Taxe pentru 

obtinerea de avize, 


I acorduri si 
3.2 autorizatii I 2000.000 

3.3 ! Expertiza tehnica 2500.000
I 

Proiectare si I 
engineering • 4,403.000 
stud iufe,zaoJJitat€:! j 1190.0QQ. 

3.4 

l IProiect tehnic 3,213.000 



I • Utilaje , 
echipamente 
tehnologice si 
functionale cu 
monta·4.3 

de baza 

instalatii 

1190.000 

.798 

146786.500 I 
I 

I 4.2 J 
'Montaj utilaj 

tehnolo ic 
-------------... ...~_:__-"'-----+_--------1 

14.4 
• 4.5 

15.1 

5.2 

I 

5.Alte cheltuieli 

. Utilaje , fara 
montaj si 
echipamente de 

Itransport 
Dotari I 

i 

Organizare de I .2935.730 Isantier 
Comision , taxe , I 
cote legale, costul • 
creditului 1382.630 
Cheltuieli diverse 

I5.3 si ne~revazute 16616.416 

I 
I 

total cu TVA J 186,243.939 

. C+M cu TVA 149,575.444 

total fara TVA 157,446.755 

C+M fara TVA • 125,693.650 

6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice 
funcliunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerinlelor 
fundamentale aplicabile construcliei, conform gradului de detaliere al propunerilor 
tehnice 

Prin executarea lucrarilor cu tehnologii si materiale noi, se asigura 0 calitate mai buna a 
lucrarilor si 0 durata de viata mai mare a obiectivului. Prin Reabilitare infrastructura de apa i 
pe strada Sfanta Vineri, se vor respecta cerintele de calitate conform legii 10/1995, 
actualizata pentru ca obiectivul sa fie exploatat in siguranta si respectand standardele si 
normativele in vigoare. 
6.5. Nominalizarea surselor de finanlare a investiliei publice, ca urmare a analizei 

financiare ~i economice: fonduri proprii, credite bancare, alocalii de la bugetul de 

statlbugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fond uri externe 

nerambursabile, alte surse legal constituite 


Finantarea obiectivului de investi1ii se face prin Programul National de Dezvoltare 

Locala, din fonduri nerambursabile si din fondurile bugetului local. 


Proiectul propus este depus de catre 0 unitate administrativ teritoriala -municipiul 
Turnu Magurele si conform Ghidului, acesta se incadreaza in categoria proiectelor de utilitate 
publica si este negenerator de profit. 

7. Urbanism, acorduri si, avize conforme 
--7;1;-eertificatu I de u rba n ism-emis in vedereaobtineritautorizatiei de-construil'e. , 

C.U. nr.239/03.10.2017 emis de catre Primaria Municipiului Turnu Magurele 



7.2. Studiu topografic, vizat de caire Oficiul de Cadastru ~i Publicitate Imobiliara 

7.3. Extras de carte funciara, cu excePtia cazurilor speciale, expres prevazute de lege 
- Extras de Carte funciara nr. ...... 
7.4. Avize privind asigurarea utilitalilor, in cazul suplimentarii capacita!ii existente 
: -NU ESTE CAZUL 

7.5. Actul administrativ al autorita1ii competente pentru protec1ia mediului, masuri de 
diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor 
acordului de mediu, de principiu, in documenta1ia tehnico-economica 

Realizarea proiectului precum si utilizarea strazii nu constituie sursa de poluare. 
Activitatile ce fac obiectul prezentului proiect nu au un impact semnificativ sau redus 

asupra mediului, ele nefiind mentionate in anexa 1.2. din Ordinul 860/26.09.2002 
Realizarea proiectului va duce la imbunatatirea unor factori de mediu 

7.S. Avize, acorduri ~i studii specifice, dupa caz, care pot condi1iona solu1ii1e tehnice, 

precum: 

-Avizele solicitate prin certificatul de urbanism 

-Studiu geotehnicd 


Sef proiect, 

ing. Gavanesc Adina 




SC MODIJL PROIECT SA 
ALEXANDRIA 

DEVIZ GENERAL 
al obieetivului de investitii - Reabilitsre inrrastrucmra de spa po: str.Sfantli Vineri , 

Tr.Magurele 
in preturlla data de 08,09.2017 ; 1 euro =4.5983 lei 



Data: Intocmit, 
Benenciar. SC MODUl PROIECT SA 
munlcipiul Tumu Magurele Director General 

Petrut 


