

HOTĂRÂRE

Privește: aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul “Modernizarea unui spațiu sportiv comunitar în zona funcțională” finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 –2020 (Cod SMIS 2014+:152227)

Consiliul Local al municipiului Turnu Măgurele, județul Teleorman,

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 135/136(RU)137/05.12.2023 al primarului municipiului Turnu Măgurele;
- raportul de fundamentare nr. 135/150(RU)151/05.12.2023 al serviciului urbanism și gospodărie comună;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.U.G nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările ulterioare;
- raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele;
- în conformitate cu prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) lit.”b” și alin.(4) lit.”d” din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.5 lit.”ee”, art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.”a” O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă implementarea activităților proiectului cu titlul “Modernizarea unui spațiu sportiv comunitar în zona funcțională” finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 –2020 (Cod SMIS 2014+:152227), după data de 31 decembrie 2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2024 (proiect nefinalizat).

Art.2 Se aprobă susținerea de la bugetul local al municipiului Turnu Măgurele, după data de 31 decembrie 2023, a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului “Modernizarea unui spațiu sportiv comunitar în zona funcțională” finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 –2020 (Cod SMIS 2014+:152227), în scopul finalizării integrale a acestuia.

Art.3 Primarul municipiului Turnu Măgurele prin grija serviciului urbanism și gospodărie comună va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Secretarul general al municipiului Turnu Măgurele prin grija serviciului juridic și administrație publică locală va asigura comunicarea și publicitatea prezentei către Instituția Prefectului-Județul Teleorman și serviciul urbanism și gospodărie comună din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Turnu Măgurele.

AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL,
Jr.Franchevici Daniel Eduard Octavian

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul “Modernizarea unui spațiu sportiv comunitar în zona funcțională” finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 –2020 (Cod SMIS 2014+:152227)

Prin hotărârea consiliului local al municipiului Turnu Măgurele nr. 118/19.08.2021 a fost aprobată depunerea proiectului „*Modernizarea unui spatiu sportiv comunitar in zona functionala*” în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2018/9/9.1/1REGIUNI, Axa prioritara 9 – Sprijinirea regenerării economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1 – Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii (DLRC), precum si a cheltuielilor legate de acest proiect.

Pentru a putea fi considerat încheiat, proiectul trebuie să fie finalizat și din punct de vedere economic, fapt ce presupune posibilitatea realizării tuturor plăților pentru cheltuielile ce vor fi facturate în scopul proiectului, în perioada de implementare a acestuia și organizarea tuturor documentelor justificative de plată în vederea depunerii unei cereri de rambursare finale, fapt ce implică ca echipa internă și externă a proiectului să dispună de un interval de timp suficient tuturor operațiunilor ce sunt necesare pentru pregătirea solicitării de rambursare finală.

În conformitate cu prevederile art.17 alin.(3) din O.U.G. nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operationale finantate in perioada de programare 2014-2020 - *pentru proiectele / operatiunile nefinalizate, astfel cum sunt definite la art. 3 lit. j), autoritatile de management ale programelor operationale 2014-2020/programelor CT 2014-2020 pot incheia acte aditionale la contractele/deciziile/ordinele de finantare, prin acordarea unui nou termen de finalizare a acestora, in scopul indeplinirii integrale a obiectivelor si indicatorilor acestora si in vederea asigurarii functionalitatii acestora, cu suportarea, din bugetul propriu, a tuturor cheltuielilor efectuate dupa data de 31 decembrie 2023, precum si obligatia beneficiarilor de a finaliza proiectul/operatiunea in cauza si de a inainta raportul final de implementare a proiectului pana la data de 31 decembrie 2024.* În sensul art.3 lit.j) din OUG nr.36/2023, se definește ca termen folosit de proiect/operatiune nefinalizat/a, orice operatiune/proiect care nu a fost finalizat/a fizic sau implementat/a integral pana la data de 31 decembrie 2023 si pentru care beneficiarii isi angajeaza raspunderea realizarii integrale a indicatorilor si obiectivelor din contributie proprie si asigura functionalitatea acestora pana la data de 31 decembrie 2024, iar aceasta acceptiune este aplicabila exclusiv in legatura cu inchiderea programelor operationale 2014-2020 si a programelor CT 2014-2020.

Astfel, este nevoie de aprobarea noii durate de implementare a activitatilor proiectului cu titlul

„*Modernizarea unui spatiu sportiv comunitar in zona functionala*” dupa data de 31.12.2023, in scopul realizarii integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse si asigurarii functionalitatii proiectului, pana la termenul aprobat in acest sens la nivelul contractului de finantare, dar nu mai tarziu de 31.12.2024. Totodata in conformitate cu art.3 lit.j) este nevoie de angajarea raspunderii cu sustinerea de la bugetul local dupa data de 31.12.2023 a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea si operationalizarea proiectului in scopul finalizarii integrale a acestuia.

Față de cele prezentate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, propun spre dezbatere și aprobare autorității deliberative proiectul de hotărâre în forma prezentată.

PRIMAR,
CUCLEA DĂNUȚ

Digitally signed by / Semnat digital de:
DANUT CUCLEA
Aprobare
05.12.2023 10:09:15 (GMT+02:00)

RAPORT DE FUNDAMENTARE

La proiectul de hotarare privind aprobarea noii durate de implementare si a cheltuielilor estimate aferente finalizarii proiectului cu titlul “ *Modernizarea unui spatiu sportiv comunitar in zona functionala* ” finantat in cadrul Programului Operational Regional 2014 – 2020 (Cod SMIS 2014+:152227)

Prin H.C.L. nr. 118/19.08.2021 a fost aprobata depunerea proiectului „ *Modernizarea unui spatiu sportiv comunitar in zona functionala* ” in cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2018/9/9.1/1REGIUNI, Axa prioritara 9 – Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1 – Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii (DLRC), precum si a cheltuielilor legate de acest proiect.

Activitatile proiectului sunt urmatoarele: I.Managementul de proiect (1.Asigurarea managementului de proiect), II. Proiectare și execuție (1. Elaborare proiect tehnic, 2. Execuție lucrări, 3. Asigurarea supravegherii lucrărilor), III. Implementare măsuri de informare și publicitate. Acestea vor fi modificate și cerute la cererea de finantare in vederea incheierii unui act aditional de prelungire a duratei contractului de finantare. Prin contractul de executie nr.15992/12.09.2023 a obiectivului de investitii “ Reabilitare imobil sala de sport (corp C5), strada Castanilor nr.25, Municipiul Turnu Magurele, in vederea infiintarii unui spatiu sportiv comunitar “, finantat prin proiectul „ *Modernizarea unui spatiu sportiv comunitar in zona functionala* ” termenul de finalizare este de 74 de zile de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor , respectiv pana la data de 11.12.2023. In data de 09.11.2023 a fost emisa prima factura in valoare de 210.093,80 lei (din total contract de 728.107,71 lei inclusiv TVA), pentru lucrarile efectuate in luna octombrie 2023 si care nu a putut fi platita din lipsa fondurilor. Chiar daca lucrarea va fi finalizata conform contractului de lucrari, aceasta nu va putea fi platita. Până în prezent în cadrul proiectului nu au fost solicitate cereri de rambursare, fiind depusă o cerere de prefinanțare în valoare de 700.513,69 lei, astfel încât beneficiarul să poată plăti prima situație de lucrări emisă, în valoare de 210.093,80 lei.

Pentru a putea fi considerat încheiat, proiectul trebuie să fie finalizat și din punct de vedere economic, fapt ce presupune posibilitatea realizării tuturor plăților pentru cheltuielile ce vor fi facturate în scopul proiectului, în perioada de implementare a acestuia și organizarea tuturor documentelor justificative de plată în vederea depunerii unei cereri de rambursare finale, fapt ce implică ca echipa internă și externă a proiectului să dispună de un interval de timp suficient tuturor operațiunilor ce sunt necesare pentru pregătirea solicitării de rambursare finală.

În conformitate cu art. 17 alin.(3) din O.U.G. nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operationale finantate in perioada de programare 2014-2020 - *pentru proiectele / operatiunile nefinalizate, astfel cum sunt definite la art. 3 lit. j), autoritatile de management ale programelor operationale 2014-2020/programele CT 2014-2020 pot incheia acte aditionale la contractele/deciziile/ordinele de finantare, prin acordarea unui nou termen de finalizare a acestora, in scopul indeplinirii integrale a obiectivelor si indicatorilor acestora si in vederea asigurarii functionalitatii acestora, cu suportarea, din bugetul propriu, a tuturor cheltuielilor efectuate dupa data de 31 decembrie 2023, precum si obligatia beneficiarilor de a finaliza proiectul/operatiunea in cauza si de a inainta raportul final de implementare a proiectului pana la data de 31 decembrie 2024.* In sensul art.3 lit.j) din OUG nr.36/2023, se defineste ca termen folosit de proiect/operatiune nefinalizat/a, orice operatiune/proiect care nu a fost finalizat/a fizic sau implementat/a integral pana la data de 31 decembrie 2023 si pentru care beneficiarii isi angajeaza raspunderea realizarii integrale a indicatorilor si obiectivelor din contributie proprie si asigura functionalitatea acestora pana la data de 31 decembrie 2024, iar aceasta acceptiune este aplicabila exclusiv in legatura cu inchiderea programelor operationale 2014-2020 si a programelor CT 2014-2020.

Astfel, este nevoie de aprobarea noii durate de implementare a activitatilor proiectului cu titlul „ *Modernizarea unui spatiu sportiv comunitar in zona functionala* ” dupa data de 31.12.2023, in scopul realizarii integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse si asigurarii functionalitatii proiectului, pana la termenul aprobat in acest sens la nivelul contractului de finantare, dar nu mai tarziu de 31.12.2024. Totodata in conformitate cu art.3 lit.j) este nevoie de angajarea raspunderii cu sustinerea de la bugetul local dupa data de 31.12.2023 a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea si operationalizarea proiectului in scopul finalizarii integrale a acestuia.

Față de cele prezentate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, propunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Asistent Manager proiect,
ing. Foamete Carmen