

HOTĂRÂRE

Privește: modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr.108/24.08.2018

Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele, județul Teleorman,

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr.1661/12.12.2023 al primarului municipiului Turnu Măgurele;
- raportul de fundamentare nr.1710/12.12.2023 al serviciului dezvoltare locală și investiții;
- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, (r2) cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele;
- în conformitate cu prevederile 129 alin.(1), alin.(2) lit."d" și alin.(7) lit."b" și lit."j" din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.5 lit."ee", art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit."a" din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Hotărârea Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr.108/24.08.2018 privind aprobarea depunerii proiectului "Îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice cu sprijinul Centrului Recreativ și mediul aferent în municipiul Turnu Măgurele" în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI și POR/2018/13/13.1/1/SUERD deschis pentru Axa prioritară 13, Prioritatea de investiții 9B, Obiectivul specific 13.1 – Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România, POR 2014 – 2020, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art.2 Se aprobă valoarea totală a proiectului Îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice cu sprijinul Centrului Recreativ și mediul aferent în municipiul Turnu Măgurele în cuantum de 32.269.665,03 lei inclusiv TVA".

2. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art.3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a municipiului Turnu Măgurele reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum de 5.161.843,36 lei inclusiv TVA, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 542.156,49 lei inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului Îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice cu sprijinul Centrului Recreativ și mediul aferent în municipiul Turnu Măgurele".

Art.II Secretarul general al municipiului Turnu Măgurele prin grija serviciului juridic și administrație publică locală va asigura comunicarea și publicitatea prezentei hotărâri.

**Președinte de ședință,
Cristea Florentin**



Digitally signed by / Semnat digital de:
FLORENTIN CRISTEA
Aprobare
12.12.2023 12:30:35 (GMT+02:00)

**Contrasemnează,
Secretar general,
Jr.Franchevici Daniel Eduard Octavian**



Digitally signed by / Semnat digital de:
DANIEL-EDUARD-OCTAVIAN FRANCH
Avizare
12.12.2023 12:28:54 (GMT+02:00)

Adoptată astăzi 12.12.2023 în ședința extraordinară a Consiliului local cu 16 voturi „pentru”, -- voturi „împotriva”, -- abțineri, din 16 consilieri prezenți, din totalul de 19 consilieri în funcție.

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 108/24.08.2018

La nivelul municipiului Turnu Măgurele, este în curs de finalizare proiectul "Îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice cu sprijinul Centrului Recreativ și mediul aferent în municipiul Turnu Măgurele", proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile.

În cadrul contractului de finanțare a fost reabilitat imobilul Centru Administrativ, a fost amenajat Parcul Independenței și reabilitat Monumentul Independenței.

La momentul depunerii cererii de finanțare, prin Hotărârea Consiliului Local nr.108/24.08.2018, a fost aprobată depunerea proiectului mai sus menționat, precum și valoarea totală a proiectului în cuantum de 23.273.783,37 lei inclusiv TVA și contribuția proprie a Municipiului Turnu Măgurele la cheltuielile eligibile în cuantum de 2% din cheltuielile eligibile ale proiectului, respectiv suma de 465.282,89 lei inclusiv TVA.

Ulterior, după întocmirea proiectului tehnic, atât la Centrul recreativ cât și la Amenajarea peisagistică a Parcului Independenței și a Monumentului Independenței, valorile aferente realizării acestor două investiții au suferit creșteri majore.

Pe parcursul executiei lucrărilor, în urma creșterii prețurilor la materiale, combustibil, energie cât și a crizei determinată de conflictul din Ucraina au fost emise două ordonanțe de Guvern, respectiv OG 15/31.08.2021 și OUG 64/11.05.2022 în vederea ajustării prețurilor la materialele de construcții și a utilajelor la contractele de lucrări aflate în execuție și în vederea ajustării valorilor contractelor de achiziție de lucrări.

În consecință, toate aceste acte normative emise au condus la creșterea valorii contractelor de lucrări și implicit a valorii totale a contractului de finanțare.

Prin urmare, se impune modificarea art.2 și art.3 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr.108/24.08.2018, după cum urmează:

"Art.2 Se aprobă valoarea totală a proiectului "Îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice cu sprijinul Centrului Recreativ și mediul aferent în municipiul Turnu Magurele" în cuantum de 32.269.665,03 lei inclusiv TVA.

Art.3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Turnu Măgurele reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum de 5.161.843,36 lei inclusiv TVA, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 542.156,49 lei, inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului Îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice cu sprijinul Centrului Recreativ și mediul aferent în municipiul Turnu Măgurele".

Față de cele expuse mai sus propun autorității deliberative spre dezbateră și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată.

PRIMAR,
CUCLEA DĂNUȚ

conectx

JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURNU MĂGURELE
SERVICIUL DEZVOLTARE LOCALĂ ȘI INVESTIȚII

Sigilat digital de:
Municipiul Turnu Măgurele
Inregistrat cu: Nr. lucrare 135/1709 din 12.12.2023 / Nr. act
(RU)1710 din 12.12.2023
Data: 12.12.2023 10:25:15 (GMT+02:00)

RAPORT DE FUNDAMENTARE

Privește : modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 108/24.08.2018

La nivelul municipiului Turnu Măgurele, este în curs de finalizare proiectul "Îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice cu sprijinul Centrului Recreativ și mediul aferent în municipiul Turnu Măgurele", proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile. În cadrul acestui contract de finanțare a fost reabilitat imobilul Centru Administrativ situat în strada 1 Decembrie nr. , a fost amenajat Parcul Independenței și reabilitat Monumentul Independenței .

La momentul depunerii cererii de finanțare, prin HCL nr.108/24.08.2018, a fost aprobată depunerea proiectului mai sus menționat, precum și valoarea totală a proiectului în cuantum de 23.273.783,37 lei inclusiv TVA și contribuția proprie a Municipiului Turnu Măgurele la cheltuielile eligibile, în cuantum de 2% din cheltuielile eligibile ale proiectului, respectiv suma de 465.282,89 lei inclusiv TVA. Ulterior, după întocmirea proiectului tehnic, atât la Centrul recreativ cât și la Amenajarea peisagistică a Parcului Independenței și a Monumentului Independenței, valorile aferente realizării acestor două investiții au suferit creșteri majore.

În intervalul de timp cuprins între depunerea cererii de finanțare și finalizarea implementării activităților incluse în contractul de finanțare au intrat în vigoare o serie de prevederi legislative, respectiv prevederile OUG 114/2018, potrivit cărora salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată a fost stabilit la suma de 3.000 lei/lunar și prevederile OUG 168/2022 potrivit cărora începând cu data de 01 ianuarie 2023 salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată a fost stabilit la suma de 4.000 lei/lunar.

Totodată , pe parcursul execuției lucrărilor s-a constatat că sunt necesare modificări față de proiectul tehnic , rezultând Note de comandă suplimentare și Note de renunțare , care însumate au condus la o suplimentare de 255.564,07 lei .

De asemenea, pe parcursul execuției lucrărilor, în urma creșterii prețurilor la materiale, combustibil, energie cât și a crizei determinată de conflictul din Ucraina au fost emise două ordonanțe de Guvern, respectiv OG 15/31.08.2021 și OUG 64/11.05.2022 în vederea ajustării prețurilor la materialele de construcții și a utilajelor la contractele de lucrări aflate în execuție și în vederea ajustării valorilor contractelor de achiziție de lucrări.

În consecință , toate aceste acte normative emise au condus la creșterea valorii contractelor de lucrări și implicit a valorii totale a contractului de finanțare. Cum valoarea eligibilă aferentă contractului de finanțare nu poate fi modificată, față de cea aprobată inițial, toate creșterile rezultate în urma întocmirii proiectelor tehnice nu au putut fi acoperite decât într-o mică măsură din bugetul proiectului , restul devenind cheltuială neeligibilă.

Pentru acest proiect au fost achitate ajustări de materiale și echipamente în conformitate cu OG 15/2021 , ajustări ale valorii contractului, în conformitate cu clauza de ajustare prevăzută în

contract, dat fiind faptul ca durata de executie a fost mai mare de 12 luni și ajustări de preț în conformitate cu OUG 64/2022, după cum urmează :

- Ajustări materiale conform OG 15/2021 = 807.711,41 lei inclusiv TVA
- Ajustari în conformitate cu clauza 21 din contract (conf HG 1/2018)- 337.428,32 lei inclusiv TVA
- Ajustări preț realizate conform OUG 64/2022 în cuantum de 5.168.031,20 lei inclusiv TVA

Din valoarea totala a ajustarilor de 6.313.170,93 lei inclusiv TVA, 1.368.710,98 lei reprezinta cheltuiala neeligibila.

Potrivit legislatiei referitoare la ajustarea pretului contractului, sunt eligibile doar ajustarile aferente cheltuielilor eligibile, acestea urmand a fi rambursate din economiile la contractul de finantare sau de la bugetul de stat, iar cele aferente cheltuielilor neeligibile vor fi suportate de beneficiari din bugetele proprii .

Față de cele menționate, valoarea totală a proiectului aferenta ambelor componente a crescut de la suma de 23.273.783,37 lei inclusiv TVA la suma de 32.269.665,03 lei inclusiv TVA lei .

Din valoarea totala a proiectului de 32.269.665,03 lei inclusiv TVA, valoarea eligibilă este de 27.107.821,67 lei, inclusiv TVA și contribuția proprie la cheltuielile eligibile este în cuantum de 542.156,49 lei, inclusiv TVA, iar cheltuielile neeligibile aferente acestui proiect sunt în cuantum de 5.161.843,36 lei inclusiv TVA .

Prin urmare, se impune modificarea Art 2 si Art 3 din HCL 108/24.08.2018, acestea vor avea urmatorul conținut :

"Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului *"Îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice cu sprijinul Centrului Recreativ și mediul aferent în municipiul turnu Magurele "* în cuantum de 32.269.665,03 lei inclusiv TVA.

Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Turnu Măgurele reprezentand achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum de 5.161.843,36 lei inclusiv TVA , cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 542.156,49 lei, inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului *Îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice cu sprijinul Centrului Recreativ și mediul aferent în municipiul Turnu Măgurele "*.

Față de cele expuse, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, propunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Intocmit

HCL 108/24.08.2018

HCL 108/24.08.2018