

JUDEȚUL TELEORMAN
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURNU MĂGURELE

PROIECT
Inițiat: PRIMAR
Întocmit: serviciul dezvoltare locală și investiții

HOTĂRÂRE

**Privește: modificarea hotărârii consiliului local al municipiului Turnu Măgurele
nr.101/21.09.2020**

Consiliul Local al municipiului Turnu Măgurele, județul Teleorman,
Având în vedere:

- referatul de aprobare nr.534/09.01.2023 al primarului municipiului Turnu Măgurele;
 - raportul de fundamentare nr.535/09.01.2023 al serviciului dezvoltare locală și investiții;
 - prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, (r2) cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 - raportul de avizare al comisiei de specialitate al comisiei de specialitate a Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele;
 - în conformitate cu prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) lit.”b” și alin.(4) lit.”e” din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul prevederilor art.5 lit.”ee”, art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.”a” din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Hotărârea consiliului local al municipiului Turnu Măgurele nr.101/21.09.2020 privind aprobarea depunerii proiectului “Asfaltarea străzilor în ZUM 1 și ZUM 2” în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2018/9/9.1/1/7 REGIUNI, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC), precum și a cheltuielilor legate de acest proiect, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art.2 Se aprobă valoarea totală a proiectului Asfaltarea străzilor în ZUM 1 și ZUM 2 în cuantum de 5.437.893,58 lei inclusiv TVA, din care cheltuielile eligibile conform alocării financiare sunt în cuantum de 3.493.087,50 lei inclusiv TVA”.

2. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art.3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Turnu Măgurele, reprezentând achitarea din bugetul local a cheltuielilor neeligibile în cuantum de 1.944.806,08 lei inclusiv TVA, precum și contribuția de 2% din cheltuielile eligibile ale proiectului, respectiv suma de 69.861,75 lei inclusiv TVA”.

Art.II La data adoptării prezentei, prevederile hotărârii consiliului local al municipiului Turnu Măgurele nr.17/09.02.2021 încetează aplicabilitatea.

AVIZAT DE LEGALITATE,
Secretar general,
Jr.Franchevici Daniel Eduard Octavian

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii consiliului local al municipiului Turnu Măgurele nr.101/21.09.2020

Prin hotărârea consiliului local al municipiului Turnu Măgurele nr.101/21.09.2020 a fost aprobată depunerea proiectului "Asfaltarea străzilor în ZUM 1 și ZUM 2" în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2018/9/9.1/1/7 REGIUNI, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC), precum și a cheltuielilor legate de acest proiect.

Actualmente, este necesară modificarea acestui act administrativ în speță modificarea articolului 2 și a articolului 3, urmare creșterii prețurilor la materialele de construcții, toate aceste creșteri ducând la modificarea valorii totale a obiectivului de investiții.

Astfel, proiectul de hotărâre supus spre dezbateră și adoptare autorității deliberative vizează modificarea celor două articole după cum urmează:

1. "Art.2 Se aprobă valoarea totală a proiectului Asfaltarea străzilor în ZUM 1 și ZUM 2 în cuantum de 5.437.893,58 lei inclusiv TVA, din care cheltuielile eligibile conform alocării financiare sunt în cuantum de 3.493.087,50 lei inclusiv TVA".
2. "Art.3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Turnu Măgurele, reprezentând achitarea din bugetul local a cheltuielilor neeligibile în cuantum de 1.944.806,08 lei inclusiv TVA, precum și contribuția de 2% din cheltuielile eligibile ale proiectului, respectiv suma de 69.861,75 lei inclusiv TVA".

**PRIMAR,
CUCLEA DĂNUȚ**



JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE
BULEVARDUL REPUBLICII, NR. 2
SERVICIUL DEZVOLTARE LOCALĂ ȘI INVESTIȚII
TEL. 0247 – 416 451
FAX 0247 – 416 453
e-mail: primariatm@yahoo.com
Nr. 535/ 09.01.2023



RAPORT DE FUNDAMENTARE

Privește : modificarea HCL nr. 101 / 21.09.2020

Primăria municipiului Turnu Măgurele a obținut finanțare pentru implementarea proiectului „Asfaltarea străzilor în ZUM 1 și ZUM 2” cod smis 2014+: 141812, în luna noiembrie a anului 2021, fiind semnat contractul de finanțare cu nr. 7270/19.11.2021.

Prin HCL nr.101/21.09.2020, a fost aprobată depunerea proiectului „Asfaltarea străzilor în ZUM 1 și ZUM 2”, precum și cheltuielile legate de acest proiect.

Ulterior, HCL nr. 101/21.09.2020, a fost modificată prin HCL nr. 17/09.02.2021.

În urma întocmirii devizului general la faza de proiectare, s-a constatat că pentru realizarea obiectivului de investiții este necesară suma de 5.635.162,52 lei inclusiv TVA, valoare ce a fost aprobată prin HCL nr. 67/24.03.2022, ce a vizat aprobarea DALI și indicatorii tehnico – economici.

Majorarea valorii investiției a fost generată pe de o parte de prețurile materialelor de construcții care au suferit modificări majore, în sensul creșterii valorii acestora, iar pe de altă parte de creșteri de prețuri la carburant și care se reflectă în costurile de transport din cadrul investițiilor.

Anul 2021 a adus prețuri record pe piața materialelor de construcții, unele materiale înregistrând dublări sau chiar triplări față de doar un an în urmă. Toate aceste majorări au condus la creșterea valorii totale necesară realizării obiectivului de investiții.

Valoarea rezultată în urma întocmirii devizului general la faza PT, precum și ca urmare a încheierii contractului de execuție lucrări, au condus la creșterea valorii cheltuielilor neeligibile de la 336.083,81 lei inclusiv TVA la 1.944.806,08 lei inclusiv TVA. Prin urmare, valoarea totală neeligibilă a proiectului crește cu 1.608.722,27 lei inclusiv TVA.

Astfel, cheltuielile neeligibile vor fi în sumă de 1.944.806,08 lei inclusiv TVA.

Valoarea eligibilă a proiectului, rămâne cea aprobată de către finanțator, inițial prin contractul de finanțare nr. 7270/19.11.2021, respectiv suma de 3.493.087,50 lei inclusiv TVA.

Municipiul Turnu Măgurele își asumă faptul de a contribui la implementarea cu succes a acestui proiect cu suma totală de 2.014.667,83 lei inclusiv TVA, această sumă reprezentând atât

cheltuielile neeligibile cât și contribuția proprie (în procent de 2%, din valoarea eligibilă a proiectului).

Prin urmare, Art 2 și Art. 3 din HCL 101/21.09.2020 se modifică și vor avea următorul cuprins :

1. "Art.2 Se aprobă valoarea totală a proiectului „Asfaltarea străzilor în ZUM 1 și ZUM 2” în cuantum de 5.437.893,58 lei inclusiv TVA, din care cheltuielile eligibile conform alocării financiare sunt în cuantum de 3.493.087,50 lei inclusiv TVA”.

2. "Art. 3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Turnu Măgurele, reprezentând achitarea din bugetul local a cheltuielilor neeligibile în cuantum de 1.944.806,08 lei inclusiv TVA, precum și contribuția de 2% din cheltuielile eligibile ale proiectului, respectiv suma de 69.861,75 lei inclusiv TVA”.

Celelalte prevederi ale HCL nr. 101/21.09.2020 , modificată prin HCL nr. 17/09.02.2021, rămân neschimbate.

Față de cele expuse, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, propunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Șef serviciu Dezvoltare Locală și Investiții,
Ing. Mitrofan Mihaela

Întocmit,
Alexandru Iulia